



Челябинская область

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 23 г. Челябинска»



## КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

по оптимизации процесса подготовки к занятию Рисование в подготовительной к школе группе (мелкого оборудования и раздача материала)



Челябинск -2026 г.



## **Ценность проекта:**

1. Усвоение программного материала ООП ДО воспитанниками детского сада
2. Повышение качества образования
3. Повышение удовлетворенности участников образовательного процесса
4. Повышение имиджа ДОУ

## **Проблемы:**

1. Поиск материалов необходимых для занятия  
Рисование
  2. Лишняя транспортировка материала
  3. Временные затраты на корректировку и проверку представленного материала
-




## Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки к занятию Рисование в подготовительной к школе группе (мелкого оборудования и раздача материала) в МАДОУ «ДС № 23 г. Челябинска»»

Глава Администрации г. Челябинска

 / С.А. Аалова

Начальник Комитета по делам образования г. Челябинска

 / Портъев С.В.

### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Заведующий МАДОУ «ДС № 23 г. Челябинска» Солнцева Елена Павловна

Владелец процесса: Заведующий МАДОУ «ДС № 23 г. Челябинска» Солнцева Елена Павловна

Периметр проекта: Подготовительная к школе группа «Рябичка» МАДОУ «Детский сад № 23 г. Челябинска»

Границы процесса: с момента поступления голосового сигнала от воспитателя до момента готовности воспитанников к занятию Рисование

Руководитель проекта: старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 23 г. Челябинска» Горчаева Наталья Владимировна

Команда проекта: воспитатели подготовительной к школе группы «Рябичка» МАДОУ «Детский сад № 23 г. Челябинска» Пастухова Екатерина Васильевна, Хохулина Елизавета Владиславовна

### 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** Нарушение ОП МАДОУ «ДС № 23 г. Челябинска» в части выполнения п.3.6 Распорядок дня. Невыполнение режима дня повлечет за собой сокращение времени проведения образовательной деятельности (ФОП ДО 35.12 Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня)

**Последствия:** Несоблюдение требований может привести к снижению усвоения программного материала, к снижению качества образования в ДОО, неудовлетворенности участников образовательных отношений и, как следствие, к снижению индикса ДОО.

**Причины возникновения:** Отсутствие стандарта процесса подготовки к занятию Рисование в подготовительной к школе группе (раздача материала и мелкого оборудования)

**Ценность для заказчика:** Соблюдение требований приведет, к усвоению программного материала воспитанниками ДОО, к повышению качества образования, к удовлетворенности участников образовательных отношений и, как следствие, к повышению индикса ДОО.

### 3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время протекания процесса подготовки к занятию Рисование в подготовительной к школе группе (раздача материал и мелкого оборудования)	10 мин*	сокращение в 2 раза
Стандарт процесса подготовки к занятию Рисование в подготовительной к школе группе (раздача материала и мелкого оборудования)	отсутствие	наличие

\*Показатель будет уточнен в ходе картирования

### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 17.03.2025 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 18.03.2025 г. – 20.03.2025 г.  
разработка карты текущего состояния процесса – 21.03.2025 г. - 24.03.2025 г.  
разработка карты целевого состояния процесса – 25.03.2025 г. - 27.03.2025 г.  
разработка плана реализации проекта – 28.03.2025 г. - 01.04.2025 г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 02.04.2025 г. - 03.04.2025 г.
4. Внедрение улучшений – 04.04.2025 г. – 07.04.2025 г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 08.04.2025 г. - 09.04.2025 г.
6. Защита и закрытие проекта – 10.04.2025 г. – 15.04.2025 г.

Согласовано:  
Руководитель Проектного офиса  
Комитета по делам образования г. Челябинска

 / Петрова Е.В.



## Руководитель и команда проекта

### Руководитель проекта:

Заместитель заведующего по УВР

**Горячева Наталья Владимировна**



### Команда проекта:

Воспитатель подготовительной группы

**Мурдасова Алена Евгеньевна**



Воспитатель подготовительной группы

**Феоктистова Валерия Владимировна**





# Процесс по оптимизации процесса подготовки к занятию Рисование в подготовительной к школе группе (мелкого оборудования и раздача материала)

## ДО и ПОСЛЕ оптимизации



### Процесс – Оптимизация процесса подготовки к занятию Рисование в подготовительной группе (до оптимизации)



Приказ на открытие проекта



Презентация Kick off



План мероприятий по реализации Проекта



Протокол закрытия проекта




Презентация закрытия проекта



Страница на сайте ДОО «Бережливое образование»



### Процесс – Оптимизация процесса подготовки воспитателя к занятию Рисование в подготовительной группе (после оптимизации)





## Достигнутые результаты по проекту

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время протекания процесса подготовки к занятию Рисование в подготовительной к школе группе	15 мин	Сокращение результата в 5 раз
Стандарт процесса подготовки к занятию Рисование в подготовительной к школе группе	отсутствие	наличие

### Мероприятия:

1. Создание карточки-инструкции по подготовке к занятиям
2. Систематизация хранения материалов и инструментов (маркировка) к занятию по изобразительной деятельности
3. Создание теневых планшетов (рисование, лепка, аппликация)

### Эффекты:

1. Сокращение временных затрат на организацию подготовки к занятию Рисование
2. Разработан стандарт процесса подготовки к занятию Рисование



## Стандарт процесса подготовки к занятию Рисование в подготовительной к школе группе



Установочная инструкция  
перед занятием



Подготовка раздаточного  
материала



Раскладывание  
материала для  
проведения  
занятия



Проверка подготовленного  
рабочего места

