




**Карточка проекта «Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8 – 9 классов для формирования личностных качеств, способствующих повышению эффективности своей деятельности в МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска»**

Утверждено:


Первый заместитель Губернатора  
Челябинской области

\_\_\_\_\_ / И.А. Гехт



Министр образования и науки  
Челябинской области

\_\_\_\_\_ / А.И. Кузнецов



### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик процесса:** Андрищенко Андрей Николаевич, директор ГБПОУ «Челябинский механико-технологического техникума

**Владелец процесса:** Пашкова Марина Юрьевна, директор МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска»

**Периметр проекта:** МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска»

**Границы процесса:** от начала обучения в 8 классе до выпуска из основной школы

**Руководитель проекта:** Айчувакова Елена Рафаиловна, заместитель директора по научно – методической работе

**Команда проекта:** 4 человека

### 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** Невыполнение Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «О реализации ФГОС» (редакция от 28.12.2014 № 1645) об обязательности проектной деятельности для обучающихся. Низкий уровень сформированности личностных качеств, способствующих повышению эффективности своей деятельности

**Последствия:** неготовности выпускников 9-х классов к формированию личностных качеств и компетенций и применению Lean- технологий в своей дальнейшей образовательной и профессиональной деятельности

**Причины возникновения:** отсутствие модели качеств эффективной личности; отсутствие стандарта по формированию личностных качеств эффективной личности, низкий уровень вовлеченности обучающихся к выполнению проектов по тематике бережливых технологий

**Ценность для заказчика:** сформированные личностных качеств, способствующих повышению эффективности своей деятельности; готовность выпускников 9-х классов к усвоению общих и профессиональных компетенциям и применению Lean- технологий в своей дальнейшей образовательной и профессиональной деятельности

### 3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Доля обучающихся 8 -9 классов, вовлеченных в проектную деятельность по бережливым технологиям	0%	30%
Модель личных качеств эффективной деятельности выпускника	отсутствие	наличие
Стандарт по формированию личных качеств выпускника по эффективности деятельности	отсутствие	наличие

### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.03.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 03.03.2023-11.05.2023  
разработка карты текущего состояния процесса – 03.03.2023-14.04.2023  
разработка карты целевого состояния процесса – 15.04.2023-28.04.2023  
разработка плана реализации проекта – 28.04.2023-11.05.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 12.05.2023-18.05.2023
4. Внедрение улучшений – 19.05.2023 – 26.07.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 27.07.2023-30.10.2023
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – 30.10.2023-03.11.2023

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»