




**Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки обучающихся по специальности 27.02.07  
«Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)» к применению принципов  
бережливого производства в практической деятельности  
на примере ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж»»**

Утверждено:  
Первый заместитель Губернатора  
Челябинской области  
В.В. Мамин



Министр образования и науки  
Челябинской области  
А.И. Кузнецов



### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик процесса:** обучающиеся ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» (далее – ГБПОУ «МиМК»), предприятия реального сектора экономики – потенциальные работодатели.  
**Владелец процесса:** Саблуков Виктор Александрович – директор ГБПОУ «МиМК».  
**Периметр проекта:** ГБПОУ «МиМК», учебный центр АО «АЗ «УРАЛ».  
**Границы процесса:** от начала обучения на 8 семестре 4 курса по основной образовательной программе до сдачи государственной итоговой аттестации.  
**Руководитель проекта:** Ляшенко Мария Владимировна – заместитель директора по информационным технологиям и учебно-методической работе.  
**Команда проекта:** Антропова Ольга Александровна – заместитель директора по учебной работе ГБПОУ «МиМК», Беркут Ольга Владимировна – заместитель директора ГБПОУ «МиМК» по учебно-производственной работе, Новикова Татьяна Константиновна – преподаватель ГБПОУ «МиМК», Фадеев Сергей Юрьевич, руководитель отдела информатизации ГБПОУ «МиМК».

### 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** отсутствие у обучающихся сформированной общей компетенции ОК.07 «Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях» (далее - ОК.07); неготовность обучающихся к осуществлению деятельности по применению принципов бережливого производства.  
**Последствия:** снижение конкурентоспособности выпускников ГБПОУ «МиМК» на рынке труда, снижение доли трудоустроенных выпускников ГБПОУ «МиМК».  
**Причины возникновения:** отсутствие практики и установленного механизма формирования ОК.07 при реализации основной образовательной программы.  
**Ценность для заказчика:** разработка критериев уровня сформированности ОК.07, внедрение площадочного обучения на базе работодателя, повышение конкурентоспособности на рынке труда выпускников ГБПОУ «МиМК», повышение рейтинга ГБПОУ «МиМК» для абитуриентов.

### 3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Доля обучающихся ГБПОУ «МиМК», у которых уровень сформированности ОК.07 составляет не менее 50% *	30%*	100%
Доля работодателей, удовлетворенных сформированностью ОК.07 у обучающихся выпускного курса ГБПОУ «МиМК»	30%*	70%
Доля обучающихся ГБПОУ «МиМК», участвующих в площадочном обучении в учебном центре АО «АЗ «УРАЛ»	0%*	25%

\*показатель будет уточнен в ходе картирования

### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 03.02.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 03.02.2023 – 11.04.2023  
разработка карты текущего состояния процесса – 03.02.2023 – 14.03.2023  
разработка карты целевого состояния процесса – 15.03.2023 – 28.03.2023  
разработка плана реализации проекта – 29.03.2023 – 11.04.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 12.04.2023 – 18.04.2023
4. Внедрение улучшений – 19.04.2023 – 26.06.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 27.06.2023 – 30.06.2024
6. Защита и закрытие проекта – 27.06.2023 – 30.06.2024

Согласовано:  
Заместитель руководителя Аппарата  
Губернатора и Правительства Челябинской  
области – начальник Управления  
государственной службы Правительства  
Челябинской области  
Т.Н. Язовских

