



Карточка проекта «Оптимизация процесса выполнения внеаудиторных самостоятельных работ обучающимися в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»

Утверждено:
Первый заместитель Губернатора
Челябинской области
В.В. Мамин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5880268195015098522127732995430511
0551

Владелец: Мамин Виктор Викторович
Действителен с 16.01.2023 по 10.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1210530365408829117051002946206079
03284

Владелец: Кузнецов Александр Игоревич
Действителен с 14.02.2022 по 10.05.2023

Министр образования и науки
Челябинской области
А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: обучающиеся ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум».
Владелец процесса: директор ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» - Тучин Виктор Михайлович.
Периметр проекта ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум».
Границы процесса: от получения уведомления о проведении внеаудиторной самостоятельной работы обучающимся на учебном занятии до оценки качества обучающегося по результатам выполнения внеаудиторных самостоятельных работ.
Руководитель проекта: заместитель директора ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» по учебной работе Савватеева Татьяна Григорьевна.
Команда проекта: преподаватели ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»: Есина Оксана Викторовна, Успанова Галина Галихановна, Архипенкова Анастасия Артуровна, Ильина Мария Андреевна; администратор сайта Молостова Ирина Александровна.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: не изготовление методических материалов, срыв сроков изготовления материалов, снижение уровня мотивации к выполнению внеаудиторных самостоятельных работ у обучающихся ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», снижение уровня удовлетворённости обучающихся ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» качеством реализации образовательных программ, а также снижение качества обучения.
Последствия: имиджевые потери ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», снижение качественной успеваемости обучающихся.
Причины возникновения: методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы в распечатанном виде не удобны для применения в аудиториях; временные затраты на поиск необходимых рекомендаций для выполнения внеаудиторных самостоятельных работ; недоступность методических материалов в электронном виде.
Ценность для заказчика: реализация проекта позволит повысить качественную успеваемость обучающихся, снизить временные затраты обучающихся на поиск методических рекомендаций по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, снизить временные затраты преподавателей на объяснение требований и рекомендаций во время учебных занятий, повысить уровень удовлетворённости обучающихся ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» процессом организации внеаудиторной самостоятельной работы.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий Показатель	Целевой показатель
Временные затраты обучающихся на поиск методических рекомендаций по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, мин.	20 мин	сокращение на 15 минут
Временные затраты преподавателей на объяснение требований и рекомендаций по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, мин.	8 мин	сокращение на 5 минут
Уровень удовлетворённости обучающихся процессом организации внеаудиторной самостоятельной работы	63,7%	повышение на 10%
Качественная успеваемость	65%	68%
Финансовые затраты на изготовление методических материалов по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, руб. в год.	22 500	1 500

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 03.02.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 03.02.2023 – 11.04.2023
разработка карты текущего состояния процесса – 03.02.2023 – 14.03.2023
разработка карты целевого состояния процесса – 15.03.2023 – 28.03.2023
разработка плана реализации проекта – 29.03.2023 – 11.04.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 12.04.2023 – 18.04.2023
4. Внедрение улучшений – 19.04.2023 – 26.06.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 27.06.2023 – 30.09.2023
6. Защита и закрытие проекта – 27.06.2023 – 30.09.2023

Согласовано:
Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и
Правительства Челябинской области – начальник Управления
государственной службы Правительства Челябинской области
Т.Н. Язовских

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1595632046474845505508025521284335
92216

Владелец: Язовских Татьяна Николаевна
Действителен с 01.12.2022 по 24.02.2024