



**Карточка проекта «Оптимизация процесса трудоустройства выпускников  
ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 58802681950150985221277329954305110551  
 Владелец: Мамин Виктор Викторович  
 Действителен с 16.01.2023 по 10.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 121053036540882911705100294620607903284  
 Владелец: Кузнецов Александр Игоревич  
 Действителен с 14.02.2022 по 10.05.2023

Утверждено:  
 Первый заместитель Губернатора  
 Челябинской области  
 В.В. Мамин

Министр образования и науки  
 Челябинской области  
 А.И. Кузнецов

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** выпускники ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум» (далее - ГБПОУ УКИТТ), филиал АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (далее – УКВЗ).

**Владелец процесса:** директор ГБПОУ УКИТТ - Лизунов Павел Владимирович.

**Периметр проекта:** Центр содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ УКИТТ, УКВЗ, ОКУ Центр занятости населения Усть-Катавского городского округа (далее – ЦЗН УК ГО).

**Границы процесса:** с момента зафиксированного факта обращения по содействию в трудоустройстве до реального трудоустройства.

**Руководитель проекта:** Воробьева Тамара Ивановна – заместитель директора по учебно-производственной работе ГБПОУ УКИТТ.

**Команда проекта:** преподаватели ГБПОУ УКИТТ: Киреева Альфира Альбертовна, Попова Татьяна Владимировна, Федосова Татьяна Викторовна, Терентьева Светлана Борисовна, Тихонова Маргарита Филипповна, Куликова Наталья Леонидовна. Переходов Владимир Петрович – мастер производственного обучения ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум», Дудо Татьяна Ивановна – ведущий инспектор ЦЗН УК ГО, Ситнова Ирина Анатольевна – начальник отдела управления персоналом УКВЗ.

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** несвоевременное получение информации о возникающих потребностях в кадрах от УКВЗ, о стоящих на учёте выпускниках в ЦЗН УК ГО в статусе безработных; снижение качества работы Центра содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ УКИТТ.

**Последствия:** невыполнение целевых показателей по трудоустройству выпускников ГБПОУ УКИТТ, формирование отрицательного имиджа техникума для абитуриентов, рост безработицы.

**Причины возникновения:**

- отсутствие актуальной информации о возникающих потребностях в кадрах от УКВЗ, о вставших на учёт выпускниках в ЦЗН УК ГО в статусе безработных для организации процесса трудоустройства выпускников;
- большие временные затраты на поиск актуальной информации о нетрудоустроенных выпускниках и вакансиях, соответствующих их профилю.

**Ценность для заказчика:**

- создание и своевременная актуализация банка вакансий и нетрудоустроенных выпускников;
- разработка алгоритма взаимодействия Центра содействия трудоустройству ГБПОУ УКИТТ с УКВЗ и ЦЗН УК ГО для актуализации банка вакансий и нетрудоустроенных выпускников;
- возможность подбора кадров и трудоустройство безработных.

**3. Плановый эффект**

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сроки поиска вакансий для трудоустройства Центром содействия трудоустройству ГБПОУ УКИТТ совместно с ЦЗН УК ГО	40 рабочих дней*	сокращение на 50 %
Повышение уровня трудоустройства выпускников, завершивших обучение в течение года	65%	увеличить до 68%
Соглашение с ЦЗН УК ГО и УКВЗ по трудоустройству выпускников от организации производственной практики до реального трудоустройства	отсутствие	наличие

\* показатель будет уточнен в ходе картирования

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 03.02.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 03.02.2023 – 11.04.2023  
 разработка карты текущего состояния процесса – 03.02.2023 – 14.03.2023  
 разработка карты целевого состояния процесса – 15.03.2023 – 28.03.2023  
 разработка плана реализации проекта – 29.03.2023 – 11.04.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 12.04.2023 – 18.04.2023
4. Внедрение улучшений – 19.04.2023 – 26.06.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 27.06.2023 – 30.09.2023
6. Защита и закрытие проекта – 27.06.2023 – 30.09.2023

Согласовано:  
 Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и  
 Правительства Челябинской области – начальник  
 Управления государственной службы Правительства  
 Челябинской области  
 Т.Н. Язовских

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 159563204647484550550802552128433592216  
 Владелец: Язовских Татьяна Николаевна  
 Действителен с 01.12.2022 по 24.02.2024