



Карточка проекта

«Оптимизация процесса организации рабочего места педагогов на примере ГБПОУ «Челябинский колледж индустриальных технологий «Профи» имени Я.П. Осадчего»

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

/ И.А. Гехт

И.О. Министра образования и науки
Челябинской области

/ Е.А. Коузова

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Худолей Елена Сергеевна, директор ГБПОУ «Челябинский колледж индустриальных технологий «Профи» имени Я.П. Осадчего», педагоги

Владелец процесса: Худолей Елена Сергеевна, директор ГБПОУ «Челябинский колледж индустриальных технологий «Профи» имени Я.П. Осадчего»

Периметр проекта: ГБПОУ «ЧелКИТ «Профи» им. Я.П. Осадчего»

Границы процесса: с момента принятия управленческого решения об оптимизации рабочего места педагогов до создания стандарта рабочего места педагогов

Руководитель проекта: Бикбулатова Л.А., заведующий отделением ИТ ГБПОУ «ЧелКИТ «Профи» им. Я.П. Осадчего»

Команда проекта: Светлова Т.В. – заместитель директора по УМР, Рыбакова Е.В. – заместитель директора по УР, Бикбулатова Л.А.- заведующий отделением ИТ, Оглезнев О.Л.- технический специалист по ИТ

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение п.7.18 ФГОС СПО о соответствии материально - технической базы, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки

Последствия: невыполнение целевых показателей программы развития ГБПОУ «Челябинский колледж индустриальных технологий «Профи» имени Я.П. Осадчего», низкий уровень образовательного процесса, нерациональное использование времени учебного занятия

Причины возникновения: отсутствие стандарта организации рабочих мест педагогов

Ценность для заказчика: выполнение целевых показателей программы развития ГБПОУ «Челябинский колледж индустриальных технологий «Профи» имени Я.П. Осадчего», повышение качества образования, оптимизация организации рабочего места педагогов

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Стандарт рабочего места педагогов	отсутствие	наличие
Доля рабочих мест педагогов в ГБПОУ «ЧелКИТ «Профи» им. Я.П. Осадчего» соответствующих стандарту	50%*	Увеличение на 30%

*показатель будет уточнен входе картирования текущего состояния процесса

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 22.12.2023 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 02.01.2024 г.-14.02.2024 г.
разработка карты текущего состояния процесса – 02.01.2024 г.-27.01.2024 г.
разработка карты целевого состояния процесса – 27.01.2024 г.-06.02.2024 г.
разработка плана реализации проекта – 06.02.2024 г.-16.02.2024 г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 16.02.2024 г.-21.02.2024 г
4. Внедрение улучшений – 21.02.2024 г.-07.03.2024 г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 07.03.2024 г. -16.03.2024 г.
6. Защита и закрытие проекта 27.03.2024 г.

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»

/ Е.П. Сичинский