



Карточка проекта

«Оптимизация процесса подготовки площадок для проведения чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Челябинской области на базе Магнитогорского педагогического колледжа»

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

/ В.В. Мамин

Министр образования и науки Челябинской области

/ А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: участники чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Челябинской области.

Руководитель проекта: Леушканова Ольга Юрьевна – директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Магнитогорский педагогический колледж» (далее – ГБПОУ «МПК»).

Периметр проекта: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Магнитогорский педагогический колледж»; сторонние организации г. Магнитогорска.

Границы процесса: с момента назначения (на основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области) площадки ГБПОУ «МПК» для проведения чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по соответствующей компетенции до согласования площадки чемпионата в соответствии с Регламентом подготовки чемпионата.

Владелец процесса: Иванова Елена Юрьевна – заместитель директора по научно-методической работе ГБПОУ «МПК».

Команда проекта: Оплеснин Илья Иванович – заведующий отделением ГБПОУ «МПК», Окуневич Татьяна Сергеевна – преподаватель ГБПОУ «МПК», Шагеева Дия Иштимеровна – преподаватель ГБПОУ «МПК», Карпычева Татьяна Анатольевна – преподаватель ГБПОУ «МПК», Романов Евгений Александрович – преподаватель ГБПОУ «МПК», Полетаев Николай Петрович – преподаватель ГБПОУ «МПК», Распутина Светлана Петровна – методист ГБПОУ «МПК».

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение сроков Регламента по подготовке чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Челябинской области (далее – Чемпионат) (утвержден руководителем регионального координационного центра движения «Ворлдскиллс Россия» в Челябинской области).

Последствия: недостаточная подготовка материально-технической базы для проведения Чемпионата; срыв сроков проведения Чемпионата.

Причины возникновения: нарушение сроков подготовки документации для определения Чемпионатной площадки в ГБПОУ «МПК»; отсутствие подробного технического описания по подготовке и проведению основных этапов Чемпионата.

Ценность для заказчика: сокращение времени подготовки Чемпионатной площадки, повышение уровня качества и готовности Чемпионатной площадки ГБПОУ «МПК».

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сроки оформления и утверждения документации для определения Чемпионатной площадки	*	7 дней
Срок подбора независимых экспертов для оценки компетенции в рамках проведения Чемпионата	*	10 дней
Уровень готовности площадки ГБПОУ «МПК» к проведению Чемпионата	*	100 %

* показатель будет уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 13.05.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 13.05.2022 – 15.07.2022
разработка карты текущего состояния процесса – 13.05.2022 – 17.06.2022
разработка карты целевого состояния процесса – 20.06.2022 – 01.07.2022
разработка плана реализации проекта – 04.07.2022 – 15.07.2022
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 18.07.2022 – 22.07.2022
4. Внедрение улучшений – 25.07.2022 – 23.09.2022
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 26.09.2022 – 28.10.2022
6. Защита и закрытие проекта – 26.09.2022 – 28.10.2022

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и
Правительства Челябинской области – начальник
Управления государственной службы Правительства
Челябинской области

/ Т.Н. Язовских