




## Карточка проекта «Оптимизация процесса получения, свода и обработки информации для проведения ремонтных работ от подведомственных организаций Управления образования Карталинского муниципального района»

Утверждено:  
Первый заместитель Губернатора  
Челябинской области

 / И.А. Гехт

Министр образования и науки  
Челябинской области

 / А.И. Кузнецов

### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик процесса:** Управление образования Карталинского муниципального района  
**Владелец процесса:** Крысова Т.С., начальник Управления образования Карталинского муниципального района.

**Периметр проекта:** Управление образования Карталинского муниципального района, образовательные организации, подведомственные Управлению образования.

**Границы процесса:** с момента получения информации от образовательных организации до получения результатов обработки информации.

**Руководитель проекта:** Белик Л.В. -заместитель начальника Управления образования Карталинского муниципального района.

**Команда проекта:** методисты Управления образования Карталинского муниципального района: Н.А. Нежневская, А.Б. Мирманова, О.А. Рязанова, О.Н., Храмцова - главный бухгалтер Управления образования Карталинского муниципального района, Васянович Е.В - экономист Управления образования Карталинского муниципального района.

### 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** Невозможность принятия актуальных и своевременных управленческих решений из-за отсутствия актуальной информации.

**Последствия:** Несвоевременное предоставление образовательными организациями информации о необходимости проведения ремонтных работ, неполучение средств из муниципального бюджета.

**Причины возникновения:**

- 1) отсутствие единой системы контроля сроков направления и предоставления отчетной информации;
- 2) отсутствие единой системы предоставления информации.

**Ценность для заказчика:** своевременное принятие эффективных управленческих решений, сокращение времени контроля предоставления информации, сокращение сроков обработки информации.

### 3. Плановый эффект


Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на сбор и обработку информации	5 дней*	30 мин
Использование единой электронной формы для получения, свода и обработки информации	отсутствует	разработана

\*Показатель будет уточнен в ходе картирования


### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 23.06.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 23.06.2022 – 24.08.2022  
разработка карты текущего состояния процесса – 23.06.2022 – 27.07.2022  
разработка карты целевого состояния процесса – 28.07.2022 – 10.08.2022  
разработка плана реализации проекта – 11.08.2022 – 24.08.2022
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 25.08.2022 – 31.08.2022
4. Внедрение улучшений – 01.09.2022 – 02.11.2022
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022
6. Защита и закрытие проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022

Согласовано:  
Заместитель руководителя Аппарата  
Губернатора и Правительства Челябинской  
области – начальник Управления  
государственной службы Правительства  
Челябинской области

 / Т.Н. Язовских

Согласовано:  
Ректор государственного бюджетного учреждения  
дополнительного профессионального образования  
«Челябинский институт развития  
профессионального образования»

 / Е.П. Сичинский