





Карточка проекта «Оптимизация процесса контроля исполнения поручений начальника Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района»

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / И.А. Гехт

Министр образования и науки
Челябинской области

 / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Юрина Е.С. – начальник Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Владелец процесса: Юрина Е.С. – начальник Управления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района (далее – Управление образования)

Периметр проекта: Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района

Границы процесса: с момента наступления двухдневного срока до окончания срока исполнения поручений начальника Управления образования – до фактического исполнения поручения.

Руководитель проекта: Юрина Е.С. – начальник Управления образования.

Команда проекта: Калинина Н.А. – заместитель начальника Управления образования, Петрова С.М. – заведующий методическим кабинетом.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: неисполнение поручений начальника Управления образования в установленные сроки.

Последствия: повышение неудовлетворенности качеством работы сотрудников Управления образования и снижение рейтинга Управления образования. Несвоевременная подготовка запрашиваемой информации для вышестоящих лиц и несвоевременность принятия управленческих решений на уровне района.

Причины возникновения: отсутствие системы визуализации состояния выполнения поручений.

Ценность для заказчика: своевременная подготовка запрашиваемой информации, своевременное исполнение поручений начальника Управления в установленные сроки.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на контроль исполнения текущих поручений	2 часа*	сокращение в 3 раза
Наличие системы визуализации состояния выполнения поручений	не используется	используется


*Показатель будет уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 23.06.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 23.06.2022 – 24.08.2022
разработка карты текущего состояния процесса – 23.06.2022 – 27.07.2022
разработка карты целевого состояния процесса – 28.07.2022 – 10.08.2022
разработка плана реализации проекта – 11.08.2022 – 24.08.2022
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 25.08.2022 – 31.08.2022
4. Внедрение улучшений – 01.09.2022 – 02.11.2022
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022
6. Защита и закрытие проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства Челябинской
области – начальник Управления
государственной службы Правительства
Челябинской области

 / Н.Н. Язовских

Согласовано:

Ректор Челябинского института
профессионального образования

 / Е.П. Сичинский