




**Карточка проекта «Оптимизация процесса сбора данных по расходу электроэнергии
в образовательных учреждениях Кизильского муниципального района Челябинской области»**

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области
 / И.А. Гехт

Министр образования и науки
Челябинской области

 / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Администрация Кизильского муниципального района.

Владелец процесса: Матвеева М.Н. – начальник Муниципального учреждения Кизильского районного отдела образования (далее – МУ Кизильский РОО).

Периметр процесса: МУ Кизильский РОО, Централизованная бухгалтерия МУ Кизильский РОО, подведомственные образовательные учреждения.

Границы процесса: От начала сбора данных по расходу электроэнергии, до завершения формирования единой сводной формы по расходу электроэнергии в образовательных учреждениях Кизильского района.

Руководитель проекта: Матвеева М.Н. – начальник МУ Кизильский РОО.

Команда проекта: Рогаткина Л.С. – заместитель начальника МУ Кизильский РОО, Сычёва О.А. – ведущий специалист МУ Кизильский РОО, Середина Е.А. – начальник отдела бухгалтерского учёта и контроля, сотрудники Централизованной бухгалтерии МУ Кизильский РОО, руководители образовательных учреждений.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: неэффективное использование временных и кадровых ресурсов при реализации мероприятия по ежедневному сбору данных по расходу электроэнергии в образовательных учреждениях Кизильского муниципального района.

Последствия: несвоевременное предоставление сведений в администрацию Кизильского района по расходу электроэнергии в образовательных учреждениях Кизильского района.

Причины возникновения: отсутствие единой сводной формы по расходу электроэнергии в образовательных учреждениях Кизильского района, доступной для одновременного заполнения и просмотра всеми руководителями образовательных учреждений.

Ценность для заказчика: организация ежедневного контроля расхода электроэнергии в образовательных учреждениях Кизильского района, проведение сравнительного анализа расхода электроэнергии с аналогичным периодом прошлого года, повышение экономии и эффективности использования энергоресурсов.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время сбора данных	1 час*	Сокращение в 4 раза
Количество человек, вовлечённых в сбор данных	44 человека	34 человека

*Показатель будет уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 23.06.2022

2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 23.06.2022 – 24.08.2022

разработка карты текущего состояния процесса – 23.06.2022 – 27.07.2022

разработка карты целевого состояния процесса – 28.07.2022 – 10.08.2022

разработка плана реализации проекта – 11.08.2022 – 24.08.2022

3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 25.08.2022 – 31.08.2022


4. Внедрение улучшений – 01.09.2022 – 02.11.2022

5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022

6. Защита и закрытие проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022


Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и
Правительства Челябинской области – начальник
Управления государственной службы Правительства
Челябинской области

 / Т.Н. Язовских

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

 / Е.П. Сичинский