



## Карточка проекта «Оптимизация процесса внутреннего информационного взаимодействия в Управлении образования администрации Чебаркульского городского округа»

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора  
Челябинской области

 / И.А. Гехт

Министр образования и науки  
Челябинской области

 / А.И. Кузнецов

### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик процесса:** Белова О.Е., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа.

**Владелец процесса:** Белова О.Е., начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа.

**Периметр проекта:** Управление образования администрации Чебаркульского городского округа.

**Границы процесса:** с момента возникновения у сотрудников потребности во внутренней информации Управления образования администрации Чебаркульского городского округа до ее получения.

**Руководитель проекта:** Артамонова Т.М., заместитель начальника Управления образования администрации Чебаркульского городского округа.

**Команда проекта:**

Гршина О.А.- заместитель начальника отдела общего, дополнительного и дошкольного образования и воспитания Мыркова Е.А., методист.

### 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** Несвоевременная подготовка информации, искаженная подача информации.

**Последствия:** Нарушение сроков предоставления информации, неверное принятие управленческих решений.

**Причины возникновения:**

отсутствие алгоритма систематизации информации в организации;  
отсутствие единой электронной информационной базы данных;  
отсутствие возможности получения нужной информации в отсутствие специалиста;  
отсутствие доступности сотрудников к локально – типовым документам.

**Ценность для заказчика:**

сокращение сроков поиска необходимой информации;  
оптимизация локальной - вычислительной сети Управления образования администрации Чебаркульского городского округа;  
обеспечение единого доступа сотрудников к локально-типовой документации.

### 3. Плановый эффект

| Наименование показателя  | Текущий показатель | Целевой показатель |
|--|--------------------|--------------------|
| Временные затраты на поиск необходимой информации в Управлении образования администрации Чебаркульского городского округа    | 30 минут*          | 5 минут            |
| Наличие единой систематизированной информационной базы Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | отсутствует        | разработана        |

\*Показатель будет уточнен в ходе картирования

### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 23.06.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 23.06.2022 – 24.08.2022  
разработка карты текущего состояния процесса – 23.06.2022 – 27.07.2022  
разработка карты целевого состояния процесса – 28.07.2022 – 10.08.2022  
разработка плана реализации проекта – 11.08.2022 – 24.08.2022
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 25.08.2022 – 31.08.2022
4. Внедрение улучшений – 01.09.2022 – 02.11.2022
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022
6. Защита и закрытие проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата  
Губернатора и Правительства Челябинской  
области – начальник Управления  
государственной службы Правительства  
Челябинской области

 / Т.Н. Язовских

Согласовано:

Ректор Челябинского института  
профессионального образования

 / Е.П. Сичинский