





Карточка проекта «Оптимизация процесса внутреннего информационного взаимодействия в Управлении образования администрации Чебаркульского муниципального района»

Утверждено:
Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / И.А. Гехт

Министр образования и науки
Челябинской области

 А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Управление образования администрации Чебаркульского муниципального района.

Владелец процесса: Орленко С.А., начальник Управления образования администрации Чебаркульского муниципального района.

Периметр процесса: Управление образования администрации Чебаркульского муниципального района.

Границы процесса: с момента возникновения у сотрудников потребности во внутренней информации Управления образования администрации Чебаркульского муниципального района до ее получения.

Руководитель проекта: Крикун Н.Б., заместитель начальника Управления образования администрации Чебаркульского муниципального района.

Команда проекта: Алексеева Е.А., старший инспектор Управления образования, Кондрагьева О.Н., старший инспектор Управления образования, Сокол О.В., старший инспектор Управления образования.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: несвоевременная подготовка информации, искаженная подача информации.

Последствия: нарушение сроков предоставления информации, неверное принятие управленческих решений.

Причины возникновения:

отсутствие алгоритма систематизации информации в организации;
отсутствие единой систематизированной информационной базы Управления образования администрации Чебаркульского муниципального района;
отсутствие возможности получения нужной информации в отсутствие специалиста;
отсутствие доступности сотрудников к локально – типовым документам.

Ценность для заказчика:

сокращение сроков поиска необходимой информации;
оптимизация локальной - вычислительной сети Управления образования администрации Чебаркульского муниципального района;
обеспечение единого доступа сотрудников к локально-типовой документации.


3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на поиск необходимой информации в Управлении образования администрации Чебаркульского муниципального района	30 минут*	5 минут
Наличие единой систематизированной информационной базы Управления образования администрации Чебаркульского муниципального района	отсутствует	разработана

*Показатель будет уточнен в ходе картирования

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства Челябинской
области – начальник Управления
государственной службы Правительства
Челябинской области


 Т.Н. Язовских

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 23.06.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 23.06.2022 – 24.08.2022
разработка карты текущего состояния процесса – 23.06.2022 – 27.07.2022
разработка карты целевого состояния процесса – 28.07.2022 – 10.08.2022
разработка плана реализации проекта – 11.08.2022 – 24.08.2022
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 25.08.2022 – 31.08.2022
4. Внедрение улучшений – 01.09.2022 – 02.11.2022
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022
6. Защита и закрытие проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

 Е.П. Сичинский