






**Карточка проекта «Оптимизация процесса согласования платежных поручений
Управлением образования администрации Чесменского муниципального района
Челябинской**

Утверждено:
Первый заместитель Губернатора
Челябинской области
_____ / И.А. Гехт

Министр образования и науки
Челябинской области
 / А.И. Кузнецов

<p align="center"><u>1. Вовлеченные лица и рамки проекта</u></p> <p>Заказчик процесса: Артемьева Е.М - начальник Управления образования администрации Чесменского муниципального района.</p> <p>Владелец процесса: Артемьева Е.М. - начальник Управления образования администрации Чесменского муниципального района.</p> <p>Периметр проекта: Управление образования администрации Чесменского муниципального района (далее – Управление образования), муниципальное бюджетное учреждение централизованная бухгалтерия учреждений образования Чесменского муниципального района (далее – МБУ ЦБУО).</p> <p>Границы процесса: с момента поступления платежного поручения в МБУ ЦБУО до его возврата (передачи на исполнение) в МБУ ЦБУО.</p> <p>Руководитель проекта: Оспанова К.С. – заместитель начальника Управления образования.</p> <p>Команда проекта: Пойлова О.В. – директор МБУ ЦБУО; Качаева Е.Н. – специалист по воспитательной работе Управления образования; Плис М.А. – специалист по общему образованию Управления образования; Пономаренко Л.Н. – специалист по дошкольному образованию Управления образования; Олешко Г.А. – ведущий специалист по общему образованию Управления образования.</p>	<p align="center"><u>2. Обоснование выбора</u></p> <p>Ключевой риск: нарушение Управлением образования сроков оплаты по финансовым обязательствам.</p> <p>Последствия: несвоевременная оплата услуг, товаров, начисление денежных взысканий, налагаемых на организацию в связи с нарушением договорных обязательств или требований законодательства (штрафов).</p> <p>Причины возникновения: большое количество задействованных в документообороте лиц между Управлением образования и МБУ ЦБУО, отсутствие автоматизированного способа согласования финансовых документов.</p> <p>Ценность для заказчика: сокращение времени согласования платежных поручений.</p>						
<p align="center"><u>3. Плановый эффект</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Временные затраты на согласование платежного поручения в Управлении образования</td> <td>8 рабочих часов*</td> <td>Сокращение в 2 раза</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Показатель будет уточнен в ходе картирования</p>	Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель	Временные затраты на согласование платежного поручения в Управлении образования	8 рабочих часов*	Сокращение в 2 раза	<p align="center"><u>4. Ключевые события проекта</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта – 23.06.2022 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 23.06.2022 – 24.08.2022 разработка карты текущего состояния процесса – 23.06.2022 – 27.07.2022 разработка карты целевого состояния процесса – 28.07.2022 – 10.08.2022 разработка плана реализации проекта – 11.08.2022 – 24.08.2022 3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 25.08.2022 – 31.08.2022 4. Внедрение улучшений – 01.09.2022 – 02.11.2022 5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022 6. Защита и закрытие проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022
Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель					
Временные затраты на согласование платежного поручения в Управлении образования	8 рабочих часов*	Сокращение в 2 раза					

Согласовано:
Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и
Правительства Челябинской области – начальник
Управления государственной службы Правительства
Челябинской области
 / И.Н. Язовских

Согласовано:
Ректор государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»
 / Е.П. Сичинский