




**Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки обучающихся
ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус»
к промежуточной аттестации по дисциплинам»**

Утверждено:
Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / В.В. Мамин

Министр образования и науки
Челябинской области

 / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: обучающиеся ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» (далее – ГБПОУ «ВАТТ-ККК»).

Владелец процесса: Докшин А.Я., директор ГБПОУ «ВАТТ-ККК».

Периметр проекта: обучающиеся второго курса по программам среднего профессионального образования ГБПОУ «ВАТТ-ККК».

Границы процесса: от начала подготовки контрольно-оценочных материалов промежуточной аттестации до подведения итогов промежуточной аттестации на педагогическом совете.

Руководитель проекта: Переродина Ю.Б. заместитель директора по теоретическому обучению ГБПОУ «ВАТТ-ККК».

Команда проекта: Федорова Е.М. – методист ГБПОУ «ВАТТ-ККК», Немцева Л.Я. – преподаватель общеобразовательных дисциплин ГБПОУ «ВАТТ-ККК», Веретенникова И.В. – преподаватель общепрофессиональных дисциплин ГБПОУ «ВАТТ-ККК».

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: низкий уровень подготовки обучающихся, выявленный по результатам промежуточной аттестации.

Последствия: недостаток времени обучающихся на подготовку к промежуточной аттестации, снижение успеваемости обучающихся.

Причины возникновения: изучение материала всего курса за короткий период времени и увеличение нагрузки на студентов в конце учебного года.

Ценность для заказчика: увеличение времени обучающихся для подготовки к промежуточной аттестации; равномерное распределение нагрузки обучающихся при подготовке к промежуточной аттестации; повышение абсолютной и качественной успеваемости обучающихся, выявленной по итогам промежуточной аттестации.

3. Цели и плановый эффект


Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Срок выдачи обучающимся контрольно-оценочных материалов для промежуточной аттестации	за 2-3 месяца до проведения экзамена*	увеличение на 40%*
Доля студентов, прошедших промежуточную аттестацию на оценки «хорошо» и «отлично»	42%*	60%*

* Показатели будут уточнены в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 13.05.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 13.06.2022 – 15.08.2022
разработка карты текущего состояния процесса – 13.06.2022 – 17.07.2022
разработка карты целевого состояния процесса – 20.07.2022 – 01.08.2022
разработка плана реализации проекта – 04.08.2022 – 15.08.2022
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 25.08.2022 – 30.08.2022
4. Внедрение улучшений – 07.11.2022 – 29.12.2022
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 11.01.2023 – 27.01.2023
6. Защита и закрытие проекта – 05.02.2023 – 20.02.2023

Согласовано:
Заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства
Челябинской области – начальник
Управления государственной службы
Правительства Челябинской области

 / Т.Н. Язовских