



Карточка проекта «Оптимизация процесса сдачи нормативов ГТО обучающихся техникума»

(на примере ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего»)

Утверждено:
Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / В.В. Мамин

Министерство образования и науки
Челябинской области

 / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: обучающиеся ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего».

Владелец процесса: Кулакова С.М., заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего».

Периметр проекта: ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего», Центры тестирования МБУ ДС «Торпедо».

Границы процесса: с момента объявления о необходимости регистрации студентов на официальном сайте ВФСК «ГТО», до получения протоколов сдачи нормативов ГТО.

Руководитель проекта: Ахатов А.Р., преподаватель физической культуры ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего».

Команда проекта: Кулакова С.М. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Ахметов Р.А. – руководитель физического воспитания, Ахатов А.Р. – преподаватель физической культуры, Сергеева М.Ю. – руководитель методического объединения, Цикунков С.Н. – сертифицированный спортивный судья Центра тестирования МБУ ДС «Торпедо».

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: низкий уровень участия обучающихся техникума в сдаче нормативов ГТО.

Последствия: невыполнение целевых показателей Программы развития ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего» по количеству обучающихся, сдававших нормативы ГТО.

Причины возникновения: отсутствие у обучающихся мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, переход на дистанционное обучение в связи с эпидемиологической обстановкой, отсутствие системной работы по организации сдачи нормативов ГТО.

Ценность для заказчика: вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность техникума, увеличение количества призовых мест в спортивных мероприятиях, повышение престижа профессиональной образовательной организации и мотивации к активному и здоровому образу жизни.


3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Наличие положения о порядке сдачи нормативов ГТО в техникуме	нет	есть
Доля обучающихся, сдававших нормативы ГТО, в общем количестве обучающихся ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего»	31,67%	45%
Количество обучающихся ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего», получивших знаки отличия ВФСК «ГТО»	28 чел.	40 чел.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 13.05.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 13.05.2022 – 15.07.2022
разработка карты текущего состояния процесса – 13.05.2022 – 17.06.2022
разработка карты целевого состояния процесса – 20.06.2022 – 01.07.2022
разработка плана реализации проекта – 04.07.2022 – 15.07.2022
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 18.07.2022 – 22.07.2022
4. Внедрение улучшений – 25.07.2022 – 23.09.2022
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 26.09.2022 – 28.10.2022
6. Защита и закрытие проекта – 26.09.2022 – 28.10.2022

Согласовано:
Заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства
Челябинской области – начальник
Управления государственной службы
Правительства Челябинской области

 Т.Н. Язовских