




## Карточка проекта

### «Оптимизация процесса сбора отчетной информации от подведомственных образовательных организаций по текущим запросам Управления образования администрации Верхнеуральского муниципального района»

Утверждено:  
Первый заместитель Губернатора  
Челябинской области

 / И.А. Гехт

Министр образования и науки  
Челябинской области

 / А.И. Кузнецов

#### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик процесса:** Управление образования администрации Верхнеуральского муниципального района (далее – Управление образования).

**Владелец процесса:** Начальник Управления образования Урцева Наталья Леонидовна

**Периметр проекта:** Управления образования; образовательные организации, подведомственные Управлению образования.

**Границы процесса:** с момента направления запроса в образовательные организации до утверждения полученной отчетной информации Управлением образования.

**Руководитель проекта:** Чернова О.Н., заместитель начальника Управления образования.

**Команда проекта:** Лавров Е.А. – начальник отдела нормативно-правового и кадрового обеспечения Управления образования; Тишина Л.В., Уржумова Р.С. – специалисты Управления образования; Некеров Н.В. – программист Управления образования.

#### 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** Неэффективное и несвоевременное принятие управленческих решений начальником Управления образования.

**Последствия:** Нарушение сроков получения запрашиваемой информации от образовательных организаций, неэффективность обработки полученной информации.

**Причины возникновения:** отсутствие единой системы контроля сроков направления и предоставления отчетной информации; отсутствие единой системы предоставления информации; длительное согласование отчетной информации.

**Ценности для заказчика:** своевременное принятие управленческих решений начальником Управления образования; оперативность взаимодействия с подведомственными образовательными организациями, сокращение временных промежутков сбора информации.

#### 3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сроки сбора и обработки отчетной информации сотрудниками Управления образования	16 рабочих часов*	8 рабочих часов
Количество сотрудников Управления образования, использующих электронный сервис Яндекс. Документы. при сборе и обработке отчетной информации	0 человек	7 человек
Типовые формы электронного сервиса Яндекс. Документы. для сбора и обработки отчетной информации	отсутствуют	разработаны

\*Показатель будет уточнен в ходе картирования

Согласовано:  
Заместитель руководителя Аппарата  
Губернатора и Правительства Челябинской  
области – начальник Управления  
государственной службы Правительства  
Челябинской области

 / Т.Н. Язовских

#### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 23.06.2022

2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 23.06.2022 – 24.08.2022

разработка карты текущего состояния процесса – 23.06.2022 – 27.07.2022

разработка карты целевого состояния процесса – 28.07.2022 – 10.08.2022

разработка плана реализации проекта – 11.08.2022 – 24.08.2022


3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 25.08.2022 – 31.08.2022

4. Внедрение улучшений – 01.09.2022 – 02.11.2022

5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022

6. Защита и закрытие проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022

Согласовано:  
Ректор государственного бюджетного  
учреждения дополнительного  
профессионального образования «Челябинский  
институт развития профессионального  
образования»

 / Е.П. Сичинский