





Карточка проекта «Оптимизация процесса сбора информации о показателях деятельности руководителей образовательных организаций Златоустовского городского округа»

Утверждено:
Первый заместитель Губернатора
Челябинской области
 / И.А. Гехт

Министр образования и науки
Челябинской области
 / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Туманов А.Г. – начальник МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа (далее - МКУ).

Владелец процесса: Туманов А.Г. – начальник МКУ.

Периметр проекта: Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа, подведомственные образовательные организации.

Границы проекта: с поступления информации от подведомственных организаций до утверждения итоговых результатов приказом начальника МКУ.

Руководитель проекта: Туманов А.Г. – начальник МКУ.

Команда проекта: ИONOBA H.B. - заместитель начальника МКУ, АмИРОВ И.И. – заместитель начальника МКУ, Колесникова А.А. – начальник МАУ «ЦМи ХО», Шемякина Т.А – начальник отдела воспитания и дополнительного образования, Шилова В.Х. – начальник отдела общего образования, Лаптева Е.А. – начальник отдела дошкольного образования, Бугринова Н.В – начальник отдела информационно методического обеспечения.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невозможность оценить промежуточные результаты и скорректировать последующие планы, несвоевременное принятие управленческих решений.

Последствия: усложнение контроля и анализа рабочего процесса «в целом» и затруднение в поиске точек для улучшения, нарушение сроков реализации поставленной задачи.

Причины возникновения: нарушение сроков подготовки информации; необходимость обработки большого количества информации; отсутствие единой системы контроля сроков направления и предоставления отчетной информации; отсутствие автоматизированной системы сбора и свода отчетности.

Ценность для заказчика: возможность своевременного принятия управленческих решений; равномерное распределение нагрузки на сотрудников; сокращение времени контроля предоставления отчетной информации, сокращение сроков обработки информации.


3. Плановый эффект


Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Срок сбора и обработки информации о показателях деятельности руководителей образовательных организаций	7 рабочих дней*	2 рабочих дня
Наличие электронного документооборота (внедрение яндекс-форм)	нет	есть

*Показатель будет уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 23.06.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 23.06.2022 – 24.08.2022
разработка карты текущего состояния процесса – 23.06.2022 – 27.07.2022
разработка карты целевого состояния процесса – 28.07.2022 – 10.08.2022
разработка плана реализации проекта – 11.08.2022 – 24.08.2022
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 25.08.2022 – 31.08.2022
4. Внедрение улучшений – 01.09.2022 – 02.11.2022
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022
6. Защита и закрытие проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022

Согласовано:
Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и
Правительства Челябинской области – начальник
Управления государственной службы Правительства
Челябинской области
 / Т.Н. Язовских

Согласовано:
Ректор государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»
 / Е.П. Сичинский