







**Карта проекта «Оптимизация процесса сбора отчетной информации от подведомственных образовательных организаций по текущим запросам Управления образования администрации Коркинского муниципального района»**

Утверждено:  
Первый заместитель Губернатора  
Челябинской области  
 /И.А.Гехт

Министр образования и науки  
Челябинской области  
 А.И. Кузнецов

<p><b>1. Вовлеченные лица и рамки проекта:</b>  <b>Заказчик процесса:</b> И Л.В. Семенова – начальник Управления образования администрации Коркинского муниципального района (далее – УО КМР).  <b>Владелец процесса:</b> Л.В. Семенова – начальник УО КМР.  <b>Периметр процесса</b> УО КМР, образовательные организации (далее ОО) подведомственные УО КМР.  <b>Границы процесса:</b> с момента возникновения необходимости в получении отчетной информации до подготовки сводного отчета на основании информации, представленной подведомственными ОО.  <b>Руководитель проекта:</b> И.Г. Качкалова – заместитель начальника УО КМР.  <b>Команда проекта:</b> Д.Е. Мурина – начальник отдела молодежной политики УО КМР, Т.М. Скоробогатова – начальник отдела воспитания и дополнительного образования УО КМР, Ю.А. Пичко – старший инспектор отдела молодежной политики УО КМР.</p>			<p><b>2. Обоснование выбора:</b>  <b>Ключевой риск:</b> Неэффективное и несвоевременное принятие решений начальником УО КМР на основании данных, несвоевременно предоставленных подведомственными ОО по текущим вопросам.  <b>Последствия:</b> ОО. Снижение рейтинга УО КМР. Низкое качество исполнения полномочий в образовательной сфере.  <b>Причины возникновения:</b> Нарушение сроков сбора, обработки и оформления информации, представленной подведомственными ОО по текущим запросам УО КМР. Длительная обработка информации подведомственными ОО, отсутствие единой системы контроля сроков направления и предоставления отчетной информации;                  отсутствие единой системы предоставления информации.  <b>Ценность для заказчика:</b> своевременное принятие управленческих решений.</p>		
<p><b>3. Плановый эффект</b></p>			<p><b>4. Ключевые события проекта</b></p>		
<p><b>Наименование показателя</b></p>	<p><b>Текущий показатель</b></p>	<p><b>Целевой показатель</b></p>	<p>1. Старт проекта – 23.06.2022                  2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 23.06.2022 – 24.08.2022                  разработка карты текущего состояния процесса – 23.06.2022 – 27.07.2022                  разработка карты целевого состояния процесса – 28.07.2022 – 10.08.2022                  разработка плана реализации проекта – 11.08.2022 – 24.08.2022                  3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 25.08.2022 – 31.08.2022                  4. Внедрение улучшений – 01.09.2022 – 02.11.2022                  5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022                  6. Защита и закрытие проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022</p>		
<p>Единый сетевой ресурс взаимодействия с образовательными организациями</p>	<p>Отсутствует</p>	<p>Разработан</p>			
<p>Временные затраты на сбор и обработку отчетной информации</p>	<p>7 рабочих дней*</p>	<p>сокращение в 2 раза</p>			
<p>*Показатель будет уточнен в ходе картирования</p>					

Согласовано:  
Заместитель руководителя Аппарата  
Губернатора и Правительства Челябинской  
области – начальник Управления  
государственной службы Правительства  
Челябинской области  
 Т.Н. Язовских

Согласовано:  
Ректор государственного бюджетного  
учреждения дополнительного  
профессионального образования «Челябинский  
институт развития профессионального  
образования»  
 Е.П. Сичинский