



Карточка проекта

«Оптимизация процесса сбора и обработки ежемесячного отчета «Охват обучающихся в акциях по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от подведомственных образовательных организаций Управления образования администрации Кунашакского муниципального района»

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

/ И.А. Гехт

Министр образования и науки
Челябинской области

/ А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Управление образования администрации Кунашакского муниципального района, образовательные организации.

Владелец процесса: Латыпова Оксана Рашитовна, руководитель Управления образования администрации Кунашакского муниципального района.

Периметр проекта: Управление образования и подведомственные образовательные организации.

Границы процесса: с момента направления запроса в образовательные организации до подготовки отчетной информации.

Руководитель проекта: Гиниятова Юлия Вячеславовна – заведующий районным методическим кабинетом Управления образования администрации Кунашакского муниципального района.

Команда проекта: сотрудники Управления образования администрации Кунашакского муниципального района: Мухаметьярова Д.Х. - методист по воспитательной работе, Хакимова Ф.Т. – методист по информатизации, Самагова Р.З. – специалист по дошкольному образованию, Салыхова Р.В. – специалист по общему образованию.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невозможность проведения анализа работы и принятия обоснованных управленческих решений в актуальные сроки.

Последствия: неэффективное и несвоевременное принятие решений Управлением образования.

Причины возникновения:

- 1) отсутствие единой системы контроля сроков направления и предоставления отчетной информации;
- 2) отсутствие единой системы предоставления информации.

Ценность для заказчика: своевременное предоставление отчетной информации, сокращение времени контроля предоставления отчетной информации, сокращение сроков обработки информации.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сроки сбора и обработки отчетной информации Управлением образования	7 рабочих дней*	Сокращение в 2 раза
Количество человек, использующих электронный ресурс «Яндекс. Диск»	3 человека	10-15 человек

*показатель будет уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 23.06.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 23.06.2022 – 24.08.2022
разработка карты текущего состояния процесса – 23.06.2022 – 27.07.2022
разработка карты целевого состояния процесса – 28.07.2022 – 10.08.2022
разработка плана реализации проекта – 11.08.2022 – 24.08.2022
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 25.08.2022 – 31.08.2022
4. Внедрение улучшений – 01.09.2022 – 02.11.2022
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022
6. Защита и закрытие проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства Челябинской
области – начальник Управления
государственной службы Правительства
Челябинской области

/ Т.Н. Язовских

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

/ Е.П. Сичинский