





Карточка проекта «Оптимизация процесса мониторинга оздоровительной кампании в Нагайбакском муниципальном районе»

Утверждено:
Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 /И.А. Гехт

Министр образования и науки
Челябинской области

 /А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Министерство образования и науки Челябинской области, администрация Нагайбакского муниципального района.

Владелец процесса: Решетникова И.А. – начальник Управления образования Нагайбакского муниципального района.

Периметр процесса: образовательные организации Нагайбакского муниципального района, Управление образования администрации Нагайбакского муниципального района

Границы процесса: с момента направления запроса в образовательные организации Управление социальной защиты населения Нагайбакского муниципального района, ОКУ «Центр занятости населения Нагайбакского муниципального района, Управление культуры Нагайбакского муниципального района о предоставлении информации до направления итогового отчета в Министерство образования и науки Челябинской области.

Руководитель проекта: заместитель начальника Управления образования Кожанова Е.Г.

Команда проекта: Искандырова Елена Анатольевна - заведующий информационно - методическим отделом, Юргенс Евгений Дмитриевич – программист, Михайлов Евгений Валерьевич – программист, Васильев Василий Валерьевич – программист.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение сроков подготовки отчетной информации, неэффективное и несвоевременное принятие решений органом местного самоуправления в сфере образования по охвату занятости детей оздоровительной кампанией.

Последствия: неэффективная организация летней оздоровительной кампании, неэффективное использование бюджетных средств

Причина возникновения: длительное время сбора необходимой информации, отсутствие автоматизированной системы сбора отчетности.

Ценность для заказчика: получение оперативной информации Министерством образования и науки Челябинской области о Мониторинге оздоровительной кампании, сокращение временных затрат на сбор, обработку и передачу данных мониторинга оздоровительной кампании.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Затраты времени на сбор данных мониторинга оздоровительной кампании, обработку и передачу в Министерство образования и науки Челябинской области в формате Excel	6 дней*	2 дня
Использование Яндекс-ресурсов для автоматической обработки и совместной работы	не используется	используется

* показатель будет уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта


1. Старт проекта – 23.06.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 23.06.2022 – 24.08.2022
разработка карты текущего состояния процесса – 23.06.2022 – 27.07.2022
разработка карты целевого состояния процесса – 28.07.2022 – 10.08.2022
разработка плана реализации проекта – 11.08.2022 – 24.08.2022
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 25.08.2022 – 31.08.2022
4. Внедрение улучшений – 01.09.2022 – 02.11.2022
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022
6. Защита и закрытие проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022

Согласовано:
Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и
Правительства Челябинской области – начальник
Управления государственной службы Правительства
Челябинской области

 /Г.Н. Язовских

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

 /Е.П. Сичинский