






Карта проекта «Оптимизация процесса сбора, обработки и анализа информации для оценки эффективности управления качеством образования в Сосновском муниципальном районе»


Утверждаю
Первый заместитель губернатора Челябинской области
 / И.А. Гехт

Министр образования и науки
Челябинской области
 / А.И. Кузнецов

<p style="text-align: center;">1. Вовлеченные лица и рамки проекта:</p> <p>Заказчик процесса: Администрация Сосновского муниципального района. Владелец процесса: Тимохина Анна Анатольевна, начальник Управления образования Администрации Сосновского муниципального района. Периметр процесса: Управление образования Администрации Сосновского муниципального района (далее – Управление образования), образовательные организации Сосновского муниципального района. Границы процесса: от начала сбора информации сотрудниками Управления образования до завершения анализа оценки эффективности управления качеством образования в муниципалитете. Руководитель проекта: Тимохина А.А., начальник Управления образования. Команда проекта: Приданникова Т.В., заместитель начальника Управления образования; Халдина Р.Б., руководитель районного методического кабинета Управления образования, Лапшина Т.Г., директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Полетаевская средняя общеобразовательная школа», Атмановская М.В., заведующая Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 п. Полетаево.</p>			<p style="text-align: center;">2. Обоснование выбора:</p> <p>Ключевой риск: принятие неэффективных управленческих решений, вызванных отсутствием достоверной информации о качестве образования в муниципалитете. Последствия: снижение эффективности управления качеством образования в муниципалитете; снижение рейтинга Управления образования; снижение объемов финансирования. Причина возникновения: существенные временные затраты на сбор, обработку и анализ информации. Отсутствие автоматизированной системы сбора и обработки информации. Нарушение сроков предоставления отчетов на уровне специалистов отделов, длительный период сбора данных, большая нагрузка на ответственных в периоды сбора и обработки информации, временное отсутствие сотрудников (заболевание, увольнение, отпуск). Ценность для заказчика: 1. Повышение качества образования в муниципалитете. 2. Рост удовлетворенности участников образовательных отношений качеством получаемых услуг (независимая оценка качества образования).</p>	
3. Плановый эффект			4. Ключевые события проекта	
Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Старт проекта – 23.06.2022 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 23.06.2022 – 24.08.2022 разработка карты текущего состояния процесса – 23.06.2022 – 27.07.2022 разработка карты целевого состояния процесса – 28.07.2022 – 10.08.2022 разработка плана реализации проекта – 11.08.2022 – 24.08.2022 3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 25.08.2022 – 31.08.2022 4. Внедрение улучшений – 01.09.2022 – 02.11.2022 5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022 6. Защита и закрытие проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022	
Срок сбора информации	15 дней*	сокращение в 3 раза		
Сроки обработки и анализа информации	30 дней*	сокращение в 3 раза		
Внедрение электронного сервиса Яндекс-таблицы	нет	да		

*Показатель будет уточнен в ходе картирования

Согласовано:
Заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства
Челябинской области – начальник
Управления государственной службы
Правительства Челябинской области
 Т.Н. Язовских

Согласовано:
Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»
 / Е.П. Сичинский