



Карточка проекта

«Оптимизация процесса получения, свода, обработки и анализа материалов мониторинга оценки эффективности деятельности методической работы в подведомственных образовательных организациях

Троицкого муниципального района»

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора

Челябинской области

 / И.А. Гехт

Министр образования и науки
Челябинской области

 / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Михайловская О.Ф., начальник Управления по делам образования администрации Троицкого района (далее – Управление по делам образования).

Владелец процесса: Михайловская О.Ф., начальник Управления по делам образования.

Периметр проекта: Управление по делам образования, подведомственные образовательные организации.

Границы процесса: от начала сбора информации сотрудниками Управления по делам образования до завершения анализа оценки эффективности деятельности методической работы в муниципалитете.

Руководитель проекта: Микалуцкая С.А., заместитель начальника Управления по делам образования.

Команда проекта: Головач Н.Н., руководитель методического отдела, Халиулина И.А., начальник отдела воспитания и молодежной политики, Бесчасткина О.В. специалист по дошкольному образованию, Латыпова Э.З., методист информационно-методического отдела.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: принятие неэффективных управленческих решений, вызванных отсутствием достоверной информации о качестве методической работы в муниципалитете
Последствия: снижение эффективности управления деятельностью методической работы в муниципалитете, снижение рейтинга Управления по делам образования.

Причины возникновения:

- 1) повышенные временные затраты на сбор, обработку и анализ мониторинга;
- 2) отсутствие единой системы предоставления мониторинга;
- 3) отсутствие автоматизированной системы сбора и обработки мониторинга;
- 4) невозможность оперативного принятия эффективных управленческих решений.

Ценность для заказчика:

- повышение качества методической работы в муниципалитете;
- сокращение сроков обработки информации мониторинга;
- рост удовлетворенности участников образовательных отношений качеством получаемых услуг (эффективность деятельности методической работы);
- своевременное принятие управленческих решений.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на получение, свод, обработку и анализ мониторинга	6 дней*	Сокращение в 2 раза
Внедрение электронного сервиса Яндекс-таблицы	отсутствует	разработан

*Показатель будет уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 23.06.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 23.06.2022 – 24.08.2022
разработка карты текущего состояния процесса – 23.06.2022 – 27.07.2022
разработка карты целевого состояния процесса – 28.07.2022 – 10.08.2022
разработка плана реализации проекта – 11.08.2022 – 24.08.2022
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 25.08.2022 – 31.08.2022
4. Внедрение улучшений – 01.09.2022 – 02.11.2022
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022
6. Защита и закрытие проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и
Правительства Челябинской области – начальник Управления
государственной службы Правительства Челябинской области

 / Т.Н. Язовских

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

 / Е.П. Сичинский