







Карта проекта: «Оптимизация процесса получения, обработки и предоставления информации по итогам мониторинга результатов ГИА в 2022 году от МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» в Управление образования администрации Увельского муниципального района»

Утверждено:
Первый заместитель Губернатора
Челябинской области
 / И.А. Гехт

Министр образования и науки
Челябинской области
 / А.И. Кузнецов

<p>1. Вовлеченные лица и рамки проекта: Заказчик процесса: Управление образования администрации Увельского муниципального района (далее – Управление образования). Владелец процесса: Бакланова Л.А, начальник Управления образования . Периметр процесса: МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» (далее МКУ), Управление образования, образовательные организации, подведомственные Управлению образования. Границы процесса: от момента возникновения необходимости сбора отчётной информации до утверждения отчета по итогам проведенного мониторинга. Руководитель проекта: Директор МКУ Маркова О.Н. Команда проекта: Сотрудники МКУ: заместитель директора, Серлина Ю.Р., методист Радыгина Т.А, методист Носова Е.О., методист Гришина А.В., методист Кутепова Т.Ю.</p>			<p>2. Обоснование выбора: Ключевой риск: неэффективное и несвоевременное принятие решений управленческих решений по вопросам организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях Последствия: Несвоевременное предоставление информации, повышенные временные затраты на согласование отчетной информации по итогам мониторинга. Причины возникновения: нарушение сроков сбора, обработки, оформления и предоставления документов в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования повышенные временные затраты на подготовку отчетных документов, необходимость многократного согласования Ценность для заказчика: своевременная обработка и предоставление отчетной информации, возможность принятия своевременных управленческих решений, экономия материально-технических и кадровых ресурсов</p>											
<p>3. Плановый эффект</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование Показателя</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Временные затраты на направление запроса от Управления образования в МКУ</td> <td>2-3 рабочих дня</td> <td>1 день</td> </tr> <tr> <td>Временные затраты на утверждение отчета по итогам проведенного мониторинга, поступившего от МКУ в Управление образования</td> <td>2-3 рабочих дня</td> <td>1 день</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование Показателя	Текущий показатель	Целевой показатель	Временные затраты на направление запроса от Управления образования в МКУ	2-3 рабочих дня	1 день	Временные затраты на утверждение отчета по итогам проведенного мониторинга, поступившего от МКУ в Управление образования	2-3 рабочих дня	1 день	<p>4. Ключевые события проекта</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта – 23.06.2022 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 23.06.2022 – 24.08.2022 разработка карты текущего состояния процесса – 23.06.2022 – 27.07.2022 разработка карты целевого состояния процесса – 28.07.2022 – 10.08.2022 разработка плана реализации проекта – 11.08.2022 – 24.08.2022 3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 25.08.2022 – 31.08.2022 4. Внедрение улучшений – 01.09.2022 – 02.11.2022 5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022 6. Защита и закрытие проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022 		
Наименование Показателя	Текущий показатель	Целевой показатель												
Временные затраты на направление запроса от Управления образования в МКУ	2-3 рабочих дня	1 день												
Временные затраты на утверждение отчета по итогам проведенного мониторинга, поступившего от МКУ в Управление образования	2-3 рабочих дня	1 день												

Согласовано:
Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и
Правительства Челябинской области – начальник
Управления государственной службы Правительства
Челябинской области
 / Т.Н. Язовских

Согласовано:
Ректор государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»
 / Е.П. Сичинский