



**Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки к аттестации педагогов на квалификационную категорию»
(на примере ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»)**

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

/ В.В. Мамин

Министр образования и науки
Челябинской области

/ А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: педагоги ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж».
Владелец процесса: И.И. Тубер – директор ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж».

Периметр проекта: ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж».

Границы процесса: от уведомления педагогом заместителя директора по учебно-методической работе о решении педагога в подготовке к аттестации на квалификационную категорию до отправки заявления в аттестационную комиссию.

Руководитель проекта: Т.Ю. Крашакова – заместитель директора ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» по учебно-методической работе.

Команда проекта: Беляков И.В. – руководитель специализированного центра компетенций, Новицкая Н.В. – инженер информатизационного центра, Селезнева Ю.В. – методист учебно-методического центра, Хабибрахманова А.Ю. – документовед учебно-методического центра.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушения сроков аттестации педагогических работников.

Последствия: перерасчет (уменьшение) заработной платы педагогических работников, снижение результатов по показателю «Количество педагогов, аттестованных на высшую категорию ранее истечения срока действия первой категории».

Причины возникновения:

1. Существенные временные затраты заместителя директора по учебно-методической работе и методиста учебно-методического центра, осуществляющих внесение данных в региональную информационную систему «Аттестации» на всех 153 преподавателей колледжа, из-за нарушений сроков подготовки педагогами информации для проведения аттестации.
2. Отсутствует система фиксации участия педагогов в мероприятиях по направлениям педагогической деятельности.

Ценность для заказчика: увеличение количества педагогических работников, аттестованных на I и высшую квалификационную категорию, своевременная аттестация педагогов на квалификационную категорию.

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Срок подготовки информации, необходимой для отправки заявления в аттестационную комиссию	25 рабочих дней*	сокращено на 80 %
Количество педагогов, нарушивших сроки аттестации	5 человек в год**	0
Количество педагогов, аттестованных на высшую категорию ранее истечения срока действия первой категории	1 человек в год	4 человека в год

* показатель будет уточнен в ходе картирования

**по количеству приказов о снятии квалификационной категории за 2 семестр 2021 года

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 13.05.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 13.05.2022 – 15.07.2022
разработка карты текущего состояния процесса – 13.05.2022 – 17.06.2022
разработка карты целевого состояния процесса – 20.06.2022 – 01.07.2022
разработка плана реализации проекта – 04.07.2022 – 15.07.2022
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 18.07.2022 – 22.07.2022
4. Внедрение улучшений – 25.07.2022 – 23.09.2022
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 26.09.2022 – 28.10.2022
6. Защита и закрытие проекта – 26.09.2022 – 28.10.2022

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства Челябинской
области – начальник Управления
государственной службы Правительства
Челябинской области

/ Т.Н. Язовских