




**Карточка проекта «Оптимизация процесса распределения педагогической нагрузки преподавателям в профессиональной образовательной организации»
(на примере ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»)**

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / В.В. Мамин

Министр образования и науки
Челябинской области

 / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: педагоги ГБПОУ «Троицкий технологический техникум».

Владелец процесса: Рогель О.В. – директор ГБПОУ «Троицкий технологический техникум».

Периметр проекта: ГБПОУ «Троицкий технологический техникум».

Границы процесса: от даты издания приказа об утверждении тарификационной комиссии до издания приказа о распределении учебной нагрузки преподавателей на учебный год.

Руководитель проекта: Гартвик Л.В. – заместитель директора по теоретическому обучению.

Команда проекта: Белоусова С.Н. – заведующая очного отделения (учебная площадка Строителей, 24), Абзалилова Г.А. – заведующая заочного отделения.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение сроков формирования и распределения нагрузки преподавателей.

Последствия: большие затраты времени на формирование и распределения нагрузки преподавателей.

Причины возникновения:

1. Ручной ввод данных для формирования сводной формы распределения нагрузки преподавателей.
2. Необходимость расчёта большого объёма информации вручную.

Ценность для заказчика:

1. Сокращение сроков формирования и распределения нагрузки преподавателей.
2. Возможность оперативного внесения корректировок в нагрузку педагогов.
3. Возможность эффективного планирования педагогической нагрузки с учетом загрузки аудиторий.

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Срок формирования и распределения педагогической нагрузки	60 дней*	сокращение на 70 %


* показатель будет уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 13.05.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 13.05.2022 – 15.07.2022
разработка карты текущего состояния процесса – 13.05.2022 – 17.06.2022
разработка карты целевого состояния процесса – 20.06.2022 – 01.07.2022
разработка плана реализации проекта – 04.07.2022 – 15.07.2022
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 18.07.2022 – 22.07.2022
4. Внедрение улучшений – 25.07.2022 – 31.08.2022
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 01.09.2022 – 28.10.2022
6. Защита и закрытие проекта – 01.09.2022 – 28.10.2022

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства
Челябинской области – начальник
Управления государственной службы
Правительства Челябинской области

 / Т.Н. Язовских