



Карточка проекта «Оптимизация процесса сбора отчётной информации по текущим запросам от подведомственных организаций в Управление образования администрации Агаповского муниципального района»

Утверждено:
Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / И.А. Гехт

Министр образования и науки
Челябинской области

 / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Управление образования администрации Агаповского муниципального района.

Владелец процесса: Начальник Управления образования администрации Агаповского муниципального района Плисс В.Ф.

Периметр проекта: Управление образования администрации Агаповского муниципального района, образовательные организации, подведомственные Управлению образования администрации Агаповского муниципального района.

Границы процесса: с момента возникновения необходимости в получении отчетной информации до подготовки сводного отчета, на основании информации, представленной подведомственными образовательными организациями.

Руководитель проекта: Баландюк О.В. – заместитель начальника Управления образования администрации Агаповского муниципального района.

Команда проекта: Волкова А.Л. – ведущий специалист, Эстерле Н.В. – ведущий специалист, Бисенбаева М.Б. – ведущий специалист.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Несвоевременное и неэффективное принятие решений Управлением образования на основании данных, несвоевременно предоставленных подведомственными образовательными организациями по текущим запросам.

Последствия: Низкое качество исполнения полномочий в образовательной сфере.

Причины возникновения: Нарушение сроков получения запрашиваемой информации от образовательных организаций, неэффективность обработки полученной информации; отсутствие единой системы контроля сроков предоставления информации; отсутствие оперативного взаимодействия с образовательными организациями; длительная обработка информации; территориальная удаленность образовательных организаций от Управления образования администрации Агаповского муниципального района.

Ценность для заказчика: Своевременное предоставление отчетной информации, принятие своевременных управленческих решений

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий Показатель (средний)	Целевой Показатель (средний)
Временные затраты на сбор, свод и обработку отчетной информации	2-3 рабочих дня*	1 рабочий день
Внедрение электронного сервиса Яндекс-таблицы	нет	да

*Показатель будет уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 23.06.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 23.06.2022 – 24.08.2022
разработка карты текущего состояния процесса – 23.06.2022 – 27.07.2022
разработка карты целевого состояния процесса – 28.07.2022 – 10.08.2022
разработка плана реализации проекта – 11.08.2022 – 24.08.2022
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 25.08.2022 – 31.08.2022
4. Внедрение улучшений – 01.09.2022 – 02.11.2022
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022
6. Защита и закрытие проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022

Согласовано:
Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и
Правительства Челябинской области – начальник
Управления государственной службы Правительства
Челябинской области

 / Т.Н. Язовских

Согласовано:
Ректор государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

 / Е.П. Сичинский