



Карточка проекта «Оптимизация процесса сбора отчетной информации от подведомственных образовательных организаций по текущим запросам Управления образованием Ашинского муниципального района»

Утверждено:
Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / И.А. Гехт

Министр образования и науки
Челябинской области

 / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Е.В. Бухмастова - начальник Управления образованием Ашинского муниципального района (далее – УО АМР).

Владелец процесса: Е. В. Бухмастова - начальник УО АМР.

Периметр проекта: УО АМР, межшкольный методический центр города Аши и образовательные организации (далее – ОО), подведомственные Управлению образованием Ашинского муниципального района.

Границы процесса: с момента направления возникновения необходимости в получении отчетной информации до подготовки сводного отчета на основании информации, представленной подведомственными ОО.

Руководитель проекта: Щева А.А., заведующий методическим кабинетом Управления образованием Ашинского муниципального района.

Команда проекта: Малышева С.П., методист ММЦ г.Аши, Веселова Е.В., методист ММЦ г.Аши, Серебrenникова Е.С., методист ММЦ г.Аши, Пудовкина К.Г., зам.директора МКОУ «СОШ № 2» г. Сим, Чванова В.А., зам.заведующего МКДОУ № 10 г.Сим, методист ММЦ г.Аши.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Неэффективное и несвоевременное принятие решений УО АМР на основании данных, несвоевременно предоставленных подведомственными ОО по текущим запросам.

Последствия: Низкое качество исполнения полномочий в образовательной сфере.

Причины возникновения:

Нарушение сроков получения запрашиваемой информации от образовательных организаций, неэффективность обработки полученной информации.

отсутствие единой системы контроля сроков предоставления информации;

отсутствие оперативного взаимодействия с образовательными организациями;

длительная обработка информации.

Ценность для заказчика: принятие своевременных управленческих решений, оперативность взаимодействия с образовательными организациями.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Единый сетевой ресурс взаимодействия с образовательными организациями	Отсутствует	Разработан
Временные затраты на сбор, свод и обработку отчетной информации	5 – 6 дней*	сокращение в 2 раза

*Показатель будет уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – дата утверждения карточки проекта (заполняется в день утверждения) июнь 2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 01.07 – 31.08.2022
разработка карты текущего состояния процесса - 01.07 – 10.08.2022
разработка карты целевого состояния процесса – 11.08 – 20.08.2022
разработка плана реализации проекта – 21.08 – 31.08. 2022
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 21.08 – 31.08. 2022
4. Внедрение улучшений – 01.09 – 30.09.2022
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 01.10 – 15.10.2022
6. Защита и закрытие проекта – 15.10 – 31.10.2022

Согласовано:
Заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства Челябинской
области – начальник Управления
государственной службы Правительства
Челябинской области

 / Т.Н. Язовских

Согласовано:
Ректор государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

 / Е.П. Сичинский