




Карта проекта: «Оптимизация процесса подписания соглашения о предоставлении из бюджета Копейского городского округа муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели руководителями организаций, подведомственных Управлению образования Копейского городского округа Челябинской области»

Утверждено:
Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / И.А. Гехт

Министр образования и науки
Челябинской области

 А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Управление образования Администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее – Управление образования).

Владелец процесса: Ангеловский Алексей Анатольевич – начальник Управления образования.

Периметр проекта: Управление образования; организации, подведомственные Управлению образования.

Границы процесса: с момента подготовки проекта соглашения о предоставлении из бюджета Копейского городского округа муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели (далее – проект документа) до подписания проекта документа начальником Управления образования.

Руководитель проекта: Штеркель Ирина Александровна, заместитель начальника Управления образования.

Команда проекта: Баранов Дмитрий Денисович – инженер по защите информации Управления образования, Хлызов Дмитрий Викторович, заместитель руководителя муниципального учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-информационный методический центр Копейского городского округа» (по согласованию).

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: несвоевременное освоение финансовых средств подведомственными организациями.

Последствия: неисполнение Управлением образования и подведомственными организациями мероприятий государственных и муниципальных программ.

Причины возникновения:

- 1) отсутствие системы электронного документооборота;
- 2) территориальная удаленность Управления образования от подведомственных организаций.

Ценность для заказчика: своевременное исполнение Управлением образования и подведомственными организациями мероприятий государственных и муниципальных программ.

3. Плановый эффект


Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на получение, рассмотрение, подписание и предоставление в Управление образования проекта документа руководителем организации, подведомственной Управлению образования, и подписание документа начальником Управления образования	от 50 мин. до 180 мин.	30 мин.
Наличие электронного документооборота между Управлением образования и подведомственными организациями	отсутствует	имеется
Финансовые затраты на приобретение бумаги	до 24 тыс. руб./год	0 руб./год
Финансовые затраты на техническое обслуживание и заправку картриджей	до 9 тыс. руб./год	0 руб./год

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 23.06.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 23.06.2022 – 24.08.2022
разработка карты текущего состояния процесса – 23.06.2022 – 27.07.2022
разработка карты целевого состояния процесса – 28.07.2022 – 10.08.2022
разработка плана реализации проекта – 11.08.2022 – 24.08.2022
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 25.08.2022 – 31.08.2022
4. Внедрение улучшений – 01.09.2022 – 02.11.2022
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022
6. Защита и закрытие проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области – начальник Управления государственной службы Правительства Челябинской области

 / Т.Н. Язовских

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»

 / Е.П. Сичинский