




Карта проекта: «Оптимизация процесса подготовки ежегодного итогового отчета специалистами МКУ «Управление образования администрации Уйского муниципального района»

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / И.А. Гехт

Министр образования и науки
Челябинской области

 / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: МКУ «Управление образования администрации Уйского муниципального района».

Владелец процесса: Чиганов Сергей Андреевич – начальник МКУ «Управление образования администрации Уйского муниципального района».

Периметр проекта: МКУ «Управление образования администрации Уйского муниципального района», районный информационно-методический кабинет, образовательные организации.

Границы процесса: от момента возникновения необходимости сбора отчетной информации до утверждения отчета по итогам проведенного мониторинга.

Руководитель проекта: Лаптева С.Ю. – заместитель начальника МКУ «Управление образования администрации Уйского муниципального района».

Команда проекта: Патракова В. П. – заведующий РИМК, Булдакова М. В. – методист РИМК, Докучаева Е.О. – методист РИМК, Гордий А.В. – ведущий специалист УО, Саудинова Е.С. – ведущий специалист УО.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: неэффективное и несвоевременное принятие решений начальником МКУ Управление образования, вызванное отсутствием актуальной информации о деятельности подведомственных образовательных организаций.

Последствия: несвоевременное предоставление информации, повышенные временные затраты на согласование отчетной информации по итогам мониторинга.

Причины возникновения: несвоевременное предоставление информации подведомственными образовательными организациями. Длительная обработка входящей информации от образовательной организации, дублирование информации в отчетах. Отсутствие единой системы контроля сроков направления и предоставления отчетной информации. Отсутствие автоматизированной системы сбора и свода отчетности.

Ценность для заказчика: своевременная обработка и предоставление отчетной информации, сокращение времени согласования, возможность принятия своевременных управленческих решений, экономия материально-технических и кадровых ресурсов.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на сбор информации	5 рабочих дней	2 рабочих дня
Временные затраты на обработку отчетной документации	5 рабочих дней	2 рабочих дня
Внедрение электронного сервиса Яндекс - таблицы	нет	да


*Показатель будет уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 23.06.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 23.06.2022 – 24.08.2022
разработка карты текущего состояния процесса – 23.06.2022 – 27.07.2022
разработка карты целевого состояния процесса – 28.07.2022 – 10.08.2022
разработка плана реализации проекта – 11.08.2022 – 24.08.2022
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 25.08.2022 – 31.08.2022
4. Внедрение улучшений – 01.09.2022 – 02.11.2022
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022
6. Защита и закрытие проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и
Правительства Челябинской области – начальник
Управления государственной службы Правительства
Челябинской области

 / Т.Н. Язовских

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

 / Е.П. Сичинский