





Карточка проекта «Оптимизация процесса адаптации студентов к обучению в профессиональной образовательной организации»

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / В.В. Мамин

Министр образования и науки
Челябинской области

 / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: сотрудники и обучающиеся ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж»
Владелец процесса: Буров Ю.Б., директор ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж»
Периметр проекта: ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж»
Границы процесса: от зачисления обучающихся до подведения итогов на педагогическом совете «Адаптация обучающихся групп нового набора»
Руководитель проекта: Буров Ю.Б. – директор ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж»
Команда проекта: Бружас В.В. – заместитель директора по УВР, Рычков С.Н. – заведующий дневным отделением, Шубина Е.А. – педагог-организатор, Дворникова Е.Ю. – педагог-психолог.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: дезадаптация, отчисление обучающихся профессионального образовательного учреждения.
Последствия: сокращение контингента обучающихся, снижение абсолютной и качественной успеваемости обучающихся, дезадаптация, асоциальное поведение, повышение социальной напряженности.
Причины возникновения: отличие школьной системы обучения от колледжной.
Ценность для заказчика: сокращение периода адаптации обучающихся к обучению в ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж», повышение абсолютной и качественной успеваемости, снижение вероятности асоциального поведения обучающихся.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Срок адаптации студента к обучению в ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж»	10 мес.	6 мес.
Удовлетворенность обучением в ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж»	8 баллов*	9,5 балла

* Показатель удовлетворенности определяется анкетированием обучающихся по шкале от 0 до 10

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 09.07.2021
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 09.07.2021 – 10.09.2021
разработка карты текущего состояния процесса – 09.07.2021 – 13.08.2021
анализ и оценка текущего состояния процесса – 09.07.2021 – 13.08.2021
разработка карты целевого состояния процесса – 16.08.2021 – 27.08.2021
разработка плана реализации проекта – 30.08.2021 – 10.09.2021
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 13.09.2021 – 17.09.2021
4. Внедрение улучшений – 20.09.2021 – 19.11.2021
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 22.11.2021 – 24.12.2021
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – до 27.12.2021 *18.02.*

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства
Челябинской области – начальник
Управления государственной службы
Правительства Челябинской области

 / Т.Н. Язовских