





**Карточка проекта «Оптимизация процесса разработки и согласования образовательной программы с работодателем»
(на примере Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский государственный
промышленно-гуманитарный техникум им. А.В.Яковлева»)**

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / В.В. Мамин

Министр образования и науки
Челябинской области

 / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: работодатель

Владелец процесса: Валахов Е.Б. – Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева»

Периметр проекта: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева»

Границы процесса: с момента разработки образовательной программы до момента утверждения образовательной программы.

Руководитель проекта: Годлевская Е.В. – заместитель директора по научно-методической работе,

Команда проекта: Эмих В.И. – руководитель основной образовательной программы; Дятлова Л.И. – председатель цикловой комиссии; Казакова Т.И. – заместитель директора по учебной работе, Любченко Г.Н. – заместитель директора по учебно-производственной работе.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: неполный учет требований работодателей в образовательной программе.

Последствия: увеличение сроков согласования образовательной программы с работодателем.

Причины возникновения: неконкретность требований, предъявляемых работодателем к образовательной программе, длительность их формулирования.

Ценность для заказчика: уменьшение сроков согласования образовательных программ с учетом всех требований работодателя.

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время разработки образовательной программы	102 дня*	сокращение в 8 раз
Время согласования образовательной программы с работодателем	42дня*	сокращение в 8 раз
Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности (профессии)	45%*	65%


* показатель будет уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 09.07.2021
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 09.07.2021 – 10.09.2021
разработка карты текущего состояния процесса – 09.07.2021 – 13.08.2021
анализ и оценка текущего состояния процесса – 09.07.2021 – 13.08.2021
разработка карты целевого состояния процесса – 16.08.2021 – 27.08.2021
разработка плана реализации проекта – 30.08.2021 – 10.09.2021
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 13.09.2021 – 17.09.2021
4. Внедрение улучшений – 20.09.2021 – 19.11.2021
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 22.11.2021 – 24.12.2021
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – до 27.12.2021

Согласовано:

Исполняющий обязанности начальника Управления
государственной службы Правительства Челябинской области

 / О.А. Косарева