



**Карточка проекта «Оптимизация процесса сбора, передачи, обработки и анализа данных о
потреблении топливно-энергетических ресурсов в МКУ «Управление образования»
Саткинского муниципального района»**

Утверждено:
Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

/ В.В. Мамин

Министр образования и науки
Челябинской области

/ А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Администрация Саткинского муниципального района
Владелец процесса: Баранова Е.Ю. – начальник МКУ «Управление образования»
Периметр проекта: образовательные организации Саткинского муниципального района, МУП «Ситуационный диспетчерский центр», МКУ «Управление образования».
Границы процесса: от передачи данных о потреблении ТЭР в МКУ «УО» до подведения итогов анализа данных о потреблении ТЭР в МКУ «УО».
Руководитель проекта: Баранова Е.Ю. – начальник МКУ «Управление образования»
Команда проекта: Бойко С.С. – директор МУП «Ситуационный диспетчерский центр»; Глазов Д.С. – начальник службы сервиса МУП «Ситуационный диспетчерский центр»; Бесков И.В. – заместитель начальника МКУ «Управление образования»; Филиппова Л.А. – директор МАОУ «СОШ № 4», Кузина И.В. – директор МАОУ «СОШ № 5».

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: отсутствие оперативного управления ресурсосбережением.
Последствия: перерасход финансовых ресурсов, превышение плановых лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) и выделенных финансовых средств.
Причины возникновения:
1. Отсутствие оперативности в обнаружении проблем и принятии решений.
2. Существенные временные затраты на передачу данных.
Ценность для заказчика:
1. Оптимизация временных ресурсов.
2. Экономия бюджетных средств.
3. Создание экосистемы «Комфортный микроклимат» в образовательных организациях.

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Затраты времени на сбор, передачу, обработку и анализ данных о потреблении ТЭР в МКУ «Управление образования»	3 дня*	до 2 часов
Уровень потребления тепловой энергии, поставленной теплоснабжающей организацией в образовательные организации	100 %	80 %

* показатель будет уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 09.07.2021
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 09.07.2021 – 10.09.2021
разработка карты текущего состояния процесса – 09.07.2021 – 13.08.2021
анализ и оценка текущего состояния процесса – 09.07.2021 – 13.08.2021
разработка карты целевого состояния процесса – 16.08.2021 – 27.08.2021
разработка плана реализации проекта – 30.08.2021 – 10.09.2021
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 13.09.2021 – 17.09.2021
4. Внедрение улучшений – 20.09.2021 – 19.11.2021
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 22.11.2021 – 24.12.2021
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – до 27.12.2021

Согласовано:
Исполняющий обязанности начальника Управления
государственной службы Правительства Челябинской
области

/ О.А. Косарева