



Карточка проекта «Оптимизация процесса принятия Министерством образования и науки Челябинской области управленческих решений в системе профессионального образования Челябинской области»

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / В.В. Мамин

(дата)

Министр образования и науки
Челябинской области

 А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Министерство образования и науки Челябинской области

Владелец процесса: А.И. Кузнецов – Министр образования и науки Челябинской области

Периметр проекта: Министерство образования и науки Челябинской области и подведомственные ему профессиональные образовательные организации

Границы процесса: от момента формирования запроса на получение данных до принятия управленческого решения

Руководитель проекта: Статирова Ольга Ивановна – начальник Управления профессионального образования Министерства образования и науки Челябинской области

Команда проекта: Король Ю.В. – главный специалист отдела среднего профессионального образования Министерства образования и науки Челябинской области, Делягина И.В. – начальник отдела информатизации ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж», Куницына О.С. – заместитель директора ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова», Лапухина М.В. – руководитель специальности Программирование в компьютерных системах ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», Литке В.В. – директор ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум», Лыдин А.А. – директор ГАПОУ Челябинской области «Политехнический колледж», Подин М.С. – инженер-программист ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: принятие неверных управленческих решений на основе недостоверных данных, полученных от подведомственных профессиональных образовательных организаций

Последствия: неэффективное расходование бюджетных средств на основе принятия неверных управленческих решений

Причины возникновения: отсутствие возможности у Министерства образования и науки Челябинской области получать достоверную информацию о деятельности подведомственных профессиональных образовательных организаций в режиме реального времени

Ценность для заказчика: возможность устранения существующих рисков и последствий, имеющих в случае отказа от реализации проекта

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение сроков получения Министерством образования и науки Челябинской области информации о деятельности подведомственных профессиональных образовательных организаций	4 рабочих дня*	1 минута
Сокращение сроков принятия управленческих решений на основе информации, полученной от подведомственных профессиональных образовательных организаций	2 рабочих дня*	1 час


* показатель будет уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 30.10.2020
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 30.10.2020 – 31.12.2020
разработка карты текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020
анализ и оценка текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020
разработка карты целевого состояния процесса – 07.12.2020 – 18.12.2020
разработка плана реализации проекта – 21.12.2020 – 31.12.2020
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 11.01.2021 – 15.01.2021
4. Внедрение улучшений – 18.01.2021 – 19.03.2021
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 22.03.2021 – 23.04.2021
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – до 26.04.2021

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства Челябинской
области – начальник Управления
государственной службы и противодействия
коррупции Правительства Челябинской
области

 Т.Н. Язовских