
 

1. Вовлеченные лица и рамки проекта  2. Обоснование выбора 

Заказчик процесса: Директор МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска» Пашкова Марина Юрьевна. 

Заведующий МБДОУ « ДС № 221 г. Челябинска» Севостьянова Любовь Васильевна 

Владелец процесса:  Заведующий МБДОУ « ДС № 221 г. Челябинска» Севостьянова Любовь 
Васильевна 

Периметр проекта: старшая группа № 5 компенсирующей направленности с ТНР и смешанная 

группа № 3 старшего и подготовительного возраста.  
Границы процесса: с момента проведения входной диагностики сформированности личных качеств 

в проектной деятельности до итоговой диагностики 

Руководитель проекта: Левина Ольга Маратовна, старший воспитатель 
Команда проекта: Хлызова Наталья Владимировна, воспитатель группы № 5, Зеленская Анна 

Владимировна, воспитатель № 3 старшего и подготовительного возраста 

. 

 Ключевой риск: Невыполнение Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «О 

реализации ФГОС» (редакция от 28.12.2014 № 1654) об обязательной проектной деятельности для 

обучающихся. Низкий уровень сформированности личных качеств, способствующих повышению 
эффективности своей деятельности. 

Последствия: невозможность сформировать личные качества по проектной деятельности в дошкольном 

возрасте, не сформированные навыки по проектной деятельности, не умение осваивать проектную 
деятельность, неудовлетворенность у родителей качеством предоставляемых образовательных услуг, снижение 

имиджа ДОУ 

Причины возникновения: отсутствие модели выпускника ДОУ со сформированными  навыками по проектной 
деятельности, отсутствие стандарта формирования навыка у воспитанников навыков проектной деятельности 

Ценность для заказчика: разработана модель выпускника ДОУ со сформированными навыками по проектной 

деятельности, создан стандарт формирования навыков формирования проектной деятельности у воспитанников,  
удовлетворенность у родителей качеством предоставляемых образовательных услуг, повышение имиджа ДОУ 

   

3. Плановый эффект  4. Ключевые события проекта  
 

Наименование показателя 
Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

Модель выпускника ДОО со 

сформированными навыками работы в 
проектной деятельности 

отсутствие 

 
наличие 

Стандарт формирования у воспитанников 

навыков работы в проектной 

деятельности 

отсутствие наличие 

 

 1. Старт проекта – 01.03.2023 
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 03.03.2023-11.05.2023 

разработка карты текущего состояния процесса – 03.03.2023-14.04.2023 

разработка карты целевого состояния процесса – 15.04.2023-28.04.2023 

разработка плана реализации проекта – 28.04.2023-11.05.2023 
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 12.05.2023-18.05.2023  

4. Внедрение улучшений – 19.05.2023 – 26.07.2023 

5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 27.07.2023-30.10.2023 
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – 30.10.2023-03.11.2023 

Карточка проекта «Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность старшего 

дошкольного возраста в группах № 3 и № 5» 
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