



Челябинская область

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус»



КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

**«Оптимизация процесса
оповещения родителей
(законных представителей)
обучающихся 4 курса
ГБПОУ «Верхнеуральский
агротехнологический
техникум-казачий кадетский
корпус»
о проведении родительского
собрания»**

Челябинск -2023г.



- Ценность проекта**
- *Сокращение временных затрат на оповещение родителей (законных представителей) о дате проведения родительского собрания;*
 - *Увеличение процента явки родителей (законных представителей) на родительское собрание;*
 - *Тесное взаимодействие между куратором группы и родителями (законными представителями).*

- Проблемы**
- *Длительность проведения оповещения родителей (законных представителей) о дате родительского собрания;*
 - *Низкий процент явки родителей (законных представителей) на родительское собрание.*
-



Карточка проекта



Карточка проекта «Оптимизация процесса оповещения родителей (законных представителей) обучающихся 4 курса ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус» о проведении родительского собрания»

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / И.А. Гехт

И.о. Министра образования и науки
Челябинской области

 / Е.А. Коузова

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Директор техникума, куратор группы, родители (законные представители), обучающиеся 4 курса ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» (далее – ГБПОУ «ВАТТ-ККК»).

Владелец процесса: Докшин Анатолий Яковлевич, директор ГБПОУ «ВАТТ-ККК».

Периметр проекта: обучающиеся четвертого курса по программам среднего профессионального образования ГБПОУ «ВАТТ-ККК».

Границы процесса: от утверждения даты проведения родительского собрания до дня проведения родительского собрания.

Руководитель проекта: Переродина Юлия Борисовна заместитель директора по теоретическому обучению ГБПОУ «ВАТТ-ККК».

Команда проекта: Шеметова Ольга Владимировна, Фомина Светлана Николаевна – кураторы групп 4 курса.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Нарушение ФЗ № 273 «Об образовании» ст. 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

Последствия: неэффективное проведение родительского собрания, снижение успеваемости, посещаемости обучающимися 4 курса техникума, снижение качества образовательного процесса, отсутствие взаимодействия между куратором группы и родителями (законными представителями)

Причины возникновения: неполучение информации о дате проведения родительского собрания


Ценность для заказчика: сокращение временных затрат на оповещение родителей (законных представителей) о дате проведения родительского собрания, повышение явки родителей (законных представителей) на родительском собрании, повышение качественной успеваемости, посещаемости обучающимися техникума, повышение престижа техникума, тесное взаимодействие между куратором группы и родителями (законными представителями)

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на оповещение родителей (законных представителей) о дате проведения родительского собрания	7 дней	1 день
Явка родителей (законных представителей) на родительское собрание	13%	72%
Доля родителей (законных представителей) не получивших информацию о дате проведения родительского собрания	29%	7%

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 13.09.2023;
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 19.09.2023-27.10.2023
разработка карты текущего состояния процесса – 19.09.2023-04.10.2023;
разработка карты целевого состояния процесса – 05.10.2023-16.10.2023;
разработка плана реализации проекта – 17.10.2023-27.10.2023;
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 31.10.2023;
4. Внедрение улучшений – 01.11.2023- 11.12.2023;
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 12.12.2023-18.12.2023;
6. Защита и закрытие проекта – 19.12.2023-22.12.2023

Согласовано:
Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»
 / Е.П. Сичинский




Руководитель и команда проекта

- **Руководитель проекта** – *Переродина Юлия Борисовна, заместитель директора по теоретическому обучению;*
 - **Команда проекта:**
 - *Фомина Светлана Николаевна, преподаватель, куратор группы ПК-20В;*
 - *Шеметова Ольга Владимировна, преподаватель, методист.*
-




Процесс- оповещения родителей (законных представителей) обучающихся ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус» о проведении родительского собрания

ДО ОПТИМИЗАЦИИ



ПОСЛЕ ОПТИМИЗАЦИИ



Приказ на открытие проекта



Презентация Kick off



План мероприятий по реализации Проекта



Протокол закрытия проекта



Презентация закрытия проекта



Страница на сайте ПОО «Бережливое образование»





Достиженные результаты по проекту

Целевые показатели проекта

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Временные затраты на оповещение родителей (законных представителей) о дате проведения родительского собрания	<i>7 дней</i>	<i>1 день</i>	<i>1 день</i>
Явка родителей (законных представителей) на родительское собрание	<i>13%</i>	<i>72%</i>	<i>73%</i>
Доля родителей (законных представителей) не получивших информацию о дате проведения родительского собрания	<i>29%</i>	<i>7%</i>	<i>7%</i>
Электронная система для взаимодействия с родителями (законными представителями)	<i>внедрение</i>		



Достиженные результаты по проекту

Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

- разработка стандарта по уведомлению родителей (законных представителей) о дате проведения родительского собрания;
- цифровизация уведомления для родителей (законных представителей) о дате проведения родительского собрания;
- внедрение информационной системы для связи куратора группы с родителями (законным представителем).



В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

- сокращение временных затрат на оповещение родителей (законных представителей) о дате проведения родительского собрания;
- увеличение числа родителей (законных представителей) на родительском собрании;
- наличие информационной системы для связи куратора группы с родителями (законным представителем);
- аннулирование дополнительных временных затрат на индивидуальную работу по выдаче уведомления о дате проведения родительского собрания с родителями (законными представителями) обучающихся отсутствующих по уважительной и без уважительной причины;



Выполнение плана реализации проекта


- *цифровизация уведомления для родителей (законных представителей) о дате проведения родительского собрания;*
- *использование электронного документооборота для оповещения родителей (законных представителей) о дате проведения родительского собрания;*
- *внедрение информационной системы для связи куратора групп с родителями (законными представителями);*
- *передача документов по электронной почте;*
- *применение стандарта по оповещению родителей (законных представителей) обучающихся, отсутствующих по уважительной и без уважительной причины.*






Стандарт реализации процесса (алгоритм)


«Оптимизация процесса оповещения родителей (законных представителей) обучающихся 4 курса ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус» о проведении родительского собрания»



Регистрация РЗП
в
информационной
системе Сферум
по ссылке
<https://sferum.ru>



Получение РЗП
электронного
уведомления о
дате проведения
родительского
собрания



Учет куратором
группы
родителей
(законных
представителей)
получивших
информацию о
дате проведения
родительского
собрания



Проведение
куратором
группы
родительского
собрания