



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад «Сказка» г. Катав-Ивановска"  
Катав-Ивановского муниципального района

**КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ**  
по оптимизации процесса  
публикации информационных  
материалов об образовательных  
событиях в сети Интернет



г. Катав-Ивановск -2023г.



## Ценность проекта

1. Своевременное и актуальное опубликование информации об образовательных событиях на сайте, в сообществе будет способствовать повышению эффективности образовательного процесса.
2. Удовлетворённость родителей качеством предоставляемых услуг и повышением имиджа ДООУ.

## Проблемы

1. Большие временные затраты при подготовке публикаций.
2. Разное стилевое оформление текстовой и видео информации.
3. Плановая дата предоставления ответа не отслеживается.
4. Большое количество обрабатываемых материалов, избыточность информации, подробное обсуждение мероприятия.
5. Временные потери при загрузке файлов с большим объёмом.
6. Отсутствие стандарта размещения информации в сети Интернет



## Карточка проекта «Оптимизация процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях МДОУ «ДС «Сказка» г.Катав-Ивановска» в сети Интернет»

Утверждено:  
Первый заместитель Губернатора  
Челябинской области  
*Г. Гехт* / И.А. Гехт

Министр образования и науки  
Челябинской области

*А.И. Кузнецов* / А.И. Кузнецов

### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик процесса:** Решетникова Ольга Николаевна и.о. заведующего МДОУ «ДС «Сказка» г.Катав-Ивановска», педагоги МДОУ «ДС «Сказка» г.Катав-Ивановска».

**Владелец процесса:** Решетникова Ольга Николаевна и.о. заведующего МДОУ «ДС «Сказка» г.Катав-Ивановска».

**Периметр проекта:** методический кабинет старшего воспитателя МДОУ «ДС «Сказка» г.Катав-Ивановска».

**Границы процесса:** от поступления поручения о необходимости размещения информации о деятельности МДОУ «ДС «Сказка» г.Катав-Ивановска» в сети «Интернет», до получения обратной связи об исполнении поручения.

**Руководитель проекта:** Решетникова Ольга Николаевна и.о. заведующего МДОУ «ДС «Сказка» г.Катав-Ивановска».

**Команда проекта:** Куликова Наталия Валерьевна-старший воспитатель; Белянкина Наталия Евгеньевна-музыкальный руководитель; Белобородова Ольга Викторовна-; Костромина Алёна Олеговна воспитатель.

### 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** несоблюдение закона «Об образовании в Российской Федерации» статья 44 п.4 в части прав родителей на ознакомление с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;

**Последствия:** несвоевременное опубликование информации об образовательных событиях на сайте, в сообществе приведет к потере актуальности размещаемой образовательной информации, а т.к. родители являются участниками образовательного процесса это приведет к снижению уровня усвоения программного материала, к неудовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных услуг и, как следствие, к снижению имиджа ДОО.

**Причины возникновения:** отсутствие стандарта (алгоритма) размещения информации, необходимость реализации принципа открытости об образовательных событиях.

**Ценность для заказчика:** своевременное и актуальное опубликование информации об образовательных событиях на сайте, в сообществе будет способствовать повышению эффективности образовательного процесса, удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг и повышением имиджа ДОО.

### 3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на подготовку публикаций об образовательных событиях на сайте,	16 часов*	Сокращение в 2 раза
Стандарт (алгоритма) размещения информации, необходимость реализации принципа открытости об образовательных событиях.	отсутствие	наличие
Удовлетворенность родителей (законных представителей) информированием об образовательных событиях на сайте, в сообществе о деятельности	60%	87%

\*Показатель будет уточнен в ходе картирования

### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 21.12.2022г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса –21.12.2022-16.01.2023;  
разработка карты текущего состояния процесса –21.12.2022-26.01.2023;  
разработка карты целевого состояния процесса – 26.12.2022-30.12.2022;  
разработка плана реализации проекта – 30.12.2022-16.01.2023;
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 17.01.2023-20.01.2023;
4. Внедрение улучшений – 21.01.2023-30.01.2023;
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта– 31.01.2023-06.02.2023;
6. Защита и закрытие проекта – 31.01.2023-06.02.2023

Согласовано:  
Ректор государственного бюджетного учреждения  
дополнительного профессионального образования  
«Челябинский институт развития профессионального  
образования»

*Е.П. Сичинский* / Е.П. Сичинский



## Руководитель и команда проекта



Решетникова  
Ольга Николаевна  
И.о. заведующего



Куликова  
Наталья Валерьевна  
старший воспитатель



Белникина  
Наталья Евгеньевна  
музыкальный руководитель



Соколова  
Наталья Николаевна  
учитель-логопед



Белобородова  
Ольга Викторовна  
воспитатель




Костромина  
Алена Олеговна  
воспитатель



## Процесс публикации информационных материалов об образовательных событиях в сети Интернет

### Процесс- Публикации информационных материалов об образовательных событиях в сети Интернет


(до оптимизации)



ДО и ПОСЛЕ оптимизации

### Процесс: Публикации информационных материалов об образовательных событиях в сети Интернет

(после оптимизации)



Приказ на открытие проекта



Презентация Kick off



План мероприятий по реализации Проекта



Протокол закрытия проекта



Презентация закрытия проекта



Страница на сайте ДОО «Бережливое образование»





## Достиженные результаты по проекту

### Целевые показатели

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение временных затрат на подготовку публикаций об образовательных событиях на сайте, в сообществе ДОУ.	16 часов*	Сокращение в 2 раза
Стандарт размещения информации, необходимость реализации принципа открытости об образовательных событиях.	отсутствие	наличие
Удовлетворённость родителей (законных представителей) информированием об образовательных событиях на сайте, в сообществе о деятельности	60%	87%

### Мероприятия

1. Проведён опрос родителей «Степень своевременности и актуальности размещённой информации на официальном сайте МДОУ «ДС «Сказка» г.Катав-Ивановска» .
- 2.Разработан стандарт с рекомендациями по объёму, сроку, стилю предоставляемой информации.
3. Сократилось время на подготовку публикаций об образовательных событиях на сайте, в сообществе ДОУ.
- 4.Созданы видеоролики по темам: «В гостях у сказки»; «Этикет»; «Моя семья»; «Азбука безопасности».

### Эффекты

1. Размещение информации об образовательных событиях на сайте об образовательных событиях на сайте сократилось с 2 дней до 1 дня.
- 2.Разработан стандарт публикации информационных материалов об образовательных событиях ДОУ




## Стандарт процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях в сети ИНТЕРНЕТ




Решение организационных вопросов



Проведение мероприятия, фотосъемка, видеосъемка



Передача материала (фото/видео + текст) ответственному



Отбор фото/видео материала в соответствии с требованиями (5 фото) на группу



Подготовка текста к публикации



Обработка фото/видео материала в специальных программах