



государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»



С 1 октября 2013 года, согласно распоряжению Правительства Челябинской области от 22 июля 2013 года, колледж ведёт образовательную деятельность на площадках:



КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

«Оптимизация процесса информирования педагогических работников ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова» о мероприятиях методического характера»





Ценность проекта

- Создание единого канала информирования, использование единственного канала распространения информации
- Автоматическое оповещение об обновлении информации в курсе «Учебно-методическая работа» на индивидуальную электронную почту педагогических работников и методистов
- Исключение действия человеческого фактора (ошибки) введение электронного планинга мероприятий

Проблемы

- Многоканальность передачи информации
 - Несвоевременность ознакомления педагогов с информацией
 - Невнимательность педагогов и методистов (утрата информации, пропуск контрольных дат и т.п.)
-



Карточка проекта



Карточка проекта «Оптимизация процесса информирования педагогических работников ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова» о мероприятиях методического характера»

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / И.А. Гехт

Министр образования и науки
Челябинской области

 / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Сидоров Виктор Викторович, директор ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова», преподаватели

Владелец процесса: Сидоров Виктор Викторович, директор ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова»

Периметр проекта: ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова»

Границы процесса: от внесения информации о методическом мероприятии в АСУ «Проколледж» до ознакомления всеми сотрудниками

Руководитель проекта: Куницына Ольга Сергеевна, зам. директора по учебно-методической работе

Команда проекта: Куницына О.С., зам. директора по УМР; Леднева Е.Б., начальник ОКК; Смольникова А.С., специалист ИВЦ; Низамутдинов Л.М., методист

2. Обоснование выбора

Ключевой риск - снижение уровня участия педагогических работников в методических мероприятиях, снижение качества образовательного процесса

Последствия: снижение качества проводимых методических мероприятий, снижение уровня методической подготовки педагогических работников, принятие неэффективных управленческих решений по итогам проводимых методических мероприятий.

Причины возникновения: отсутствие алгоритма размещения информации с целью информирования педагогических работников о мероприятиях методического характера

Ценность для заказчика: разработка алгоритма размещения информации для участия педагогического коллектива в методических мероприятиях. Сокращение сроков доведения информации о проведении мероприятия методического характера до преподавателей

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Каналы получения информации, ед.	5	1
Доля педагогических работников, получивших информацию о проведении мероприятия методического характера, %	40	100
Срок доведения информации о проведении мероприятия методического характера до преподавателя	2 рабочих дня	1 час

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 11 октября 2022г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 11 октября – 02 декабря 2022г.
разработка карты текущего состояния процесса – 1 октября – 04 ноября 2022г.
разработка карты целевого состояния процесса – диапазон времени (в течение 10 рабочих дней после составления карты текущего состояния процесса)
разработка плана реализации проекта – 4 ноября – 18 ноября 2022г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 2 декабря – 9 декабря 2022г.
4. Внедрение улучшений – 9 декабря – 17 февраля 2023г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 17 февраля – 24 марта 2023г.
6. Защита и закрытие проекта – 24 марта 2023г.

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства
Челябинской области – начальник
Управления государственной службы
Правительства Челябинской области

 / Т.Н. Язовских

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

 / Е.П. Сичинский



Руководитель и команда проекта

Руководитель проекта –
Куницына Ольга Сергеевна,
заместитель директора по
учебно-методической работе



Команда проекта:


- Леднева Елена Борисовна, начальник ОКиК
- Низамутдинов Э.М., методист
- Смольникова А.С., специалист ИВЦ





Процесс - Информирование педагогических работников о мероприятиях методического характера (до оптимизации)

ВХОД



Приказ на открытие проекта



Презентация Kick off



План мероприятий по реализации Проекта



Протокол закрытия проекта



Процесс – Информирование педагогических работников о мероприятиях методического характера (после оптимизации)

ВХОД



Презентация закрытия проекта



Страница на сайте ДОО «Бережливое образование»





Достиженные результаты по проекту

Целевые показатели проекта

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение
Каналы получения информации (ед)	5	уменьшение в 5 раз	1
Доля педагогических работников, получивших информацию о проведении мероприятия методического характера, %	40	доведение показателя до 100	100
Срок доведения информации о проведении мероприятия методического характера до преподавателя	2 рабочих дня	снижение показателя до 1 часа	1 час

Мероприятия

1. Создание курса «Учебно-методическая работа» в АСУ «Проколледж» как единственного канала информирования педагогических работников о мероприятиях методического характера
2. Подключение автоматического оповещения об обновлении информации в курсе «Учебно-методическая работа» на индивидуальную электронную почту педагогических работников
3. Систематизация всей необходимой информации в одном месте (приказы, контрольные даты, алгоритм выполнения, результаты)

Эффекты

Повышение качества образовательного процесса



<https://anosov.ru/index.php/deyatelnost/metodicheskij-otdel>

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ... » 04.02.03 Право и судебное администрирование » УМР

Общее



Учебно-методическая работа

Куницына Ольга Сергеевна,
заместитель директора по учебно-методической работе

Объявления

Планы работы

Скрыто от студентов



Школа педагогического мастерства

План работы

Май 2022

Городской конкурс научно-исследовательских работ среди обучающихся ЗГО - 2022

Ключевые даты

- до 11 марта - заявки
- до 14 марта - исследовательские работы
- 16 марта - конкурс

Городской конкурс

Областной конкурс студенческих научно-исследовательских работ в 2022г.

Ключевые даты

- до 1 апреля 2022г. отправить пакет документов для участия во II этапе (централизованная заявка, электронный вариант исследовательской творческой работы студента)
- 29 апреля 2022г. списки участников III этапа размещаются на сайте ГБУ ДПО ЧИРПО
- 17 мая 2022г.

Областной конкурс студенческих научно-исследовательских работ в 2022г.

Ключевые даты

до 1 апреля 2022г.

отправить пакет документов для участия во II этапе (централизованная заявка, электронный вариант исследовательской творческой работы студента)

29 апреля 2022г.

списки участников III этапа размещаются на сайте ГБУ ДПО ЧИРПО

17 мая 2022г.

III этап областного конкурса

Информация по конкурсу

Май 2022

Презентации



Древовидно | Переместить обсуждение в ... | **Перенести**

Презентации от Самохина Злата - Thursday, 2 June 2022, 11:35

Презентации Школы пед мастерства май 2022

- Бобылева О.И. - Презентация общие компетенции.pdf
- Речь.pdf
- Садькова В.М. _ГедШкола.pdf
- Шерстнева СВ - презентация.pdf

Постоянная ссылка | Редактировать | Удалить | Ответить

Информация по конкурсу

дополнение к положению

Добавить тему для обсуждения

Обсуждение	Начато	Последнее сообщение	Ответы
☆ Грамоты	Самохина Злата 2 Jun 2022	Самохина Злата 2 Jun 2022	0
☆ Информация по конкурсу	Куницына Ольга... 31 Mar 2022	Куницына Ольга... 31 Mar 2022	0
☆ Информация по конкурсу	Куницына Ольга... 31 Mar 2022	Куницына Ольга... 31 Mar 2022	0

Информация по конкурсу

Грамоты



← Информация по конкурсу

Древовидно | Переместить обсуждение в ... | **Перенести**

Грамоты от Самохина Злата - Thursday, 2 June 2022, 11:49

Результаты областного конкурса научно-исследовательских работ

- Областная конференция НИР Отечества.zip
- Областная студенческая научно-практическая конференция ГБПОУ ЮУГК.zip

Постоянная ссылка | Редактировать | Удалить | Ответить

← Информация по конкурсу



Стандарт процесса
«Информирования педагогических работников о мероприятиях
методического характера»

1. Создание единого канала информирования – курс «Учебно-методическая работа» в АСУ «Проколледж»

2. Создание механизма автоматического оповещения педагогических работников об обновлении информации в курсе «Учебно-методическая работа»

3. Создание раздела в курсе, посвященного конкретному методическому мероприятию

4. Наполнение раздела необходимыми документами, дополнительной информацией

5. Систематизация всей необходимой информации (приказы, контрольные даты, алгоритм выполнения, результаты) в одном месте (курс в АСУ «Проколледж»)