



**Карточка проекта «Оптимизация процесса содействия трудоустройству выпускников колледжа»  
(на примере выпускной группы ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова»)»**

Утверждено:  
Первый заместитель Губернатора  
Челябинской области  
В.В. Мамин

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 58802681950150985221277329954305110551  
Владелец: Мамин Виктор Викторович  
Действителен с 16.01.2023 по 10.04.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 121053036540882911705100294620607903284  
Владелец: Кузнецов Александр Игоревич  
Действителен с 14.02.2022 по 10.05.2023

Министр образования и науки  
Челябинской области  
А.И. Кузнецов

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** обучающиеся колледжа выпускных курсов, кураторы учебных групп, Малиновский Евгений Станиславович – директор ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова».

**Владелец процесса:** Малиновский Евгений Станиславович – директор ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова».

**Периметр проекта:** ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова», областное казенное учреждение Центр занятости населения г.Копейска, АО «Копейский машзавод», ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод».

**Границы процесса:** с момента издания приказа об организации содействия трудоустройству обучающихся до сдачи куратором группы итоговой ведомости занятости выпускников учебной группы (по итогам работы в семестре) в службу содействия трудоустройству выпускников колледжа.

**Руководитель проекта:** Язева Ольга Дмитриевна – заместитель директора по учебно-производственной работе.

**Команда проекта:** Ангеловская Светлана Константиновна – заместитель директора по учебно-методической работе; Вавилова Юлия Александровна - методист, Переходько Людмила Сергеевна – методист; Малышкин Олег Владиславович - специалист по автоматизированным системам управления, Нуриева Марина Станославовна – начальник учебного центра АО «Копейский машзавод», Крыгина Екатерина Ивановна – начальник отдела корпоративного учебного центра ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод».

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** снижение эффективности работы колледжа по содействию трудоустройству выпускников

**Последствия:** снижение уровня трудоустройства выпускников; неудовлетворенность студентов качеством услуг по содействию в трудоустройстве; невыполнение показателей программы развития колледжа за календарный год; снижение рейтинга (имиджа) колледжа; снижение конкурентоспособности выпускников; принятие управленческих решений на основе неполной, не вполне достоверной информации о трудоустройстве выпускников.

**Причины возникновения:** отсутствие алгоритма работы куратора со студентами по вопросам трудоустройства в течение семестра; несистематическая работа куратора со студентами по вопросам трудоустройства; не все обучающиеся в полной мере вовлечены в мероприятия по содействию трудоустройству; отсутствие у студентов, куратора полной и достоверной информации об имеющихся вакансиях для трудоустройства; разрозненная информация о вакансиях и условиях работы; длительное согласование плана мероприятий по содействию трудоустройству выпускников с работодателями; применение традиционных форм и методов в работе по трудоустройству выпускников.

**Ценность для заказчика:** увеличение доли трудоустроенных выпускников колледжа; повышение уровня конкурентоспособности выпускников колледжа за счет прохождения дополнительной образовательной программы «Бережливое производство»; наличие алгоритма работы куратора со студентами по вопросам трудоустройства; наличие у студентов, куратора полной и достоверной информации об имеющихся вакансиях для трудоустройства; своевременное согласование плана мероприятий по содействию трудоустройству выпускников с работодателями.

**3. Плановый эффект**

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Дополнительная образовательная программа «Бережливое производство»	не внедрена	внедрена
Алгоритм работы куратора со студентами по вопросам трудоустройства	отсутствие	наличие
Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по содействию в трудоустройстве	75%*	100%
Доля трудоустроенных выпускников колледжа	65%	67%

\* показатель будет уточнен в ходе картирования

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 03.02.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 03.02.2023 – 11.04.2023  
разработка карты текущего состояния процесса – 03.02.2023 – 14.03.2023  
разработка карты целевого состояния процесса – 15.03.2023 – 28.03.2023  
разработка плана реализации проекта – 29.03.2023 – 11.04.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 12.04.2023 – 18.04.2023
4. Внедрение улучшений – 19.04.2023 – 26.06.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 27.06.2023 – 30.09.2023
6. Защита и закрытие проекта – 27.06.2023 – 30.09.2023

Согласовано:  
Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и  
Правительства Челябинской области – начальник  
Управления государственной службы Правительства  
Челябинской области  
Т.Н. Язовских

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 159563204647484550550802552128433592216  
Владелец: Язовских Татьяна Николаевна  
Действителен с 01.12.2022 по 24.02.2024