





## Карточка проекта «Оптимизация процесса внутреннего информационного взаимодействия в Управлении образования Варненского муниципального района»

Утверждено:  
Первый заместитель Губернатора  
Челябинской области

 / И.А. Гехт

Министр образования и науки  
Челябинской области

 / А.И. Кузнецов

### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик процесса:** Управление образования администрации Варненского муниципального района.

**Владелец процесса:** Управление образования администрации Варненского муниципального района.

**Периметр проекта:** Управление образования администрации Варненского муниципального района, муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций Варненского муниципального района» (далее - МКУ «ЦОДОО»).

**Границы процесса:** С момента возникновения у сотрудников потребности во внутренней информации Управления образования администрации Варненского муниципального района до ее получения.

**Руководитель проекта:** Махмутов Р.М. - методист МКУ «ЦОДОО».

**Команда проекта:** Плешкова А.В. - экономист Управления образования Варненского муниципального района, Альмухаметова С.К. - методист МКУ «ЦОДОО», Сунагагуллин Р.Р. - ведущий специалист МКУ «ЦОДОО», Белоносова И.Г. - методист Управления образования Варненского муниципального района.

### 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** несвоевременная подготовка информации, искаженная подача информации.

**Последствия:** неверное принятие управленческих решений, нарушение должностных обязанностей.

**Причины возникновения:** отсутствие единой систематизированной базы Управления образования, отсутствие возможности получения нужной информации в отсутствие специалиста.


**Ценность для заказчика:** отлаженность процесса и сокращение сроков поиска необходимой информации, оптимизация внутренней информационной сети Управления образования администрации Варненского муниципального района, обеспечение единого доступа сотрудников к локально-типовой документации, повышение эффективности внутреннего информационного взаимодействия сотрудников, сокращение времени на выполнение должностных обязанностей.

### 3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на поиск необходимой информации в Управлении образования администрации Варненского муниципального района	30 минут*	5 минут
Наличие единой систематизированной информационной базы Управления образования	отсутствует	разработана

\*Показатель будет уточнен в ходе картирования

Согласовано:  
Заместитель руководителя Аппарата  
Губернатора и Правительства Челябинской  
области – начальник Управления  
государственной службы Правительства  
Челябинской области

 / Т.Н. Язовских

### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 23.06.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 23.06.2022 – 24.08.2022  
разработка карты текущего состояния процесса – 23.06.2022 – 27.07.2022  
разработка карты целевого состояния процесса – 28.07.2022 – 10.08.2022  
разработка плана реализации проекта – 11.08.2022 – 24.08.2022
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 25.08.2022 – 31.08.2022
4. Внедрение улучшений – 01.09.2022 – 02.11.2022
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022
6. Защита и закрытие проекта – 03.11.2022 – 08.12.2022

Согласовано:  
Ректор государственного бюджетного учреждения  
дополнительного профессионального образования  
«Челябинский институт развития  
профессионального образования»

 / Е.П. Сичинский