



**Карточка проекта «Оптимизация работы областного методического объединения в системе среднего профессионального образования Челябинской области»
(на примере ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования»)»**

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

 / В.В. Мамин

Министр образования и науки
Челябинской области

 / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Министерство образования и науки Челябинской области, педагоги системы среднего профессионального образования Челябинской области.

Владелец процесса: Сичинский Евгений Павлович – ректор ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» (далее – ГБУ ДПО «ЧИРПО»).

Периметр проекта: ГБУ ДПО «ЧИРПО», ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» (далее – ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева»), ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» (далее – ГБПОУ «ЮУМК»).

Границы процесса: от утверждения приказа Министерства образования и науки Челябинской области о приоритетных направлениях методической работы до подготовки аналитической записки по результатам деятельности областного методического объединения (далее – ОМО) за 1 год в Министерство образования и науки Челябинской области.

Руководитель проекта: Федосеева З.А. – проректор по учебно-методической работе ГБУ ДПО «ЧИРПО».

Команда проекта: Тельминова Л.Б. – специалист по учебно-методической работе ГБУ ДПО «ЧИРПО», Пахомова Л.И. – начальник методического центра ГБУ ДПО «ЧИРПО», Голлевская Е.В. – заместитель директора по научно-методической работе ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева», Тихонова И.Н. – заместитель директора ГБПОУ «ЮУМК».

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: отсутствие системы контроля и координации реализации приоритетных направлений методической работы в системе среднего профессионального образования Челябинской области (далее – ПОО).

Последствия:

- 1) снижение качества методической работы в системе среднего профессионального образования Челябинской области;
- 2) отсутствие актуальных знаний у педагогов по решению возникающих проблем в сфере профессионального образования.

Причины возникновения:

- 1) отсутствие ключевых установленных приоритетных направлений методической работы ОМО в планах работы ОМО;
- 2) формальная работа в ПОО по закреплению индивидуальной методической темы за педагогическим работником;
- 3) низкий уровень активного участия членов ОМО в заседаниях ОМО.

Ценность для заказчика: повышение уровня квалификации педагогических работников, повышение качества среднего профессионального образования, внедрение современных образовательных технологий при подготовке специалистов в СПО.

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Доля ОМО, представивших не менее 7 приоритетных направлений в планах работы ОМО, за год	22 %	100 %
Количество выступлений от ПОО, за год	0	не менее 2 раз
Доля педагогов учреждений СПО, участвующих в областных научно-методических мероприятиях	15 %	20 %

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 13.05.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 13.05.2022 – 15.07.2022
разработка карты текущего состояния процесса – 13.05.2022 – 17.06.2022
разработка карты целевого состояния процесса – 20.06.2022 – 01.07.2022
разработка плана реализации проекта – 04.07.2022 – 15.07.2022
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 18.07.2022 – 22.07.2022
4. Внедрение улучшений – 25.07.2022 – 23.09.2022
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 26.09.2022 – 28.10.2022
6. Защита и закрытие проекта – 26.09.2022 – 28.10.2022

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства
Челябинской области – начальник
Управления государственной службы
Правительства Челябинской области

 / Т.Н. Язовских